Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на февраль 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
1	**ОДУ Северо-Запада**		
2	**МЭС Северо-Запада**		
3	КВЛ 330 кВ Балти - Кингисеппская (Л-374)	Пн 06.02.17	Пт 17.02.17
4	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Пн 27.02.17	Вт 07.03.17
5	**ОДУ Сибири**		
6	**ПС 500 кВ Алюминиевая**		
7	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Пн 27.02.17	Пт 03.03.17
8	**ПС 500 кВ Означенное**		
9	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Пн 27.02.17	Пт 03.03.17
10	**Хакасское ПМЭС**		
11	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Вт 28.02.17	Пт 03.03.17
12	**ОДУ Средней Волги**		
13	**МЭС Волги**		
14	ВЛ 500 кВ Азот - Бугульма	Пн 30.01.17	Пт 03.02.17
15	ВЛ 220 кВ Степная - Южная	Пн 06.02.17	Вт 07.02.17
16	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17
17	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская	Пн 13.02.17	Чт 16.02.17
18	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17
19	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Красноармейская №2	Сб 18.02.17	Вт 21.02.17
20	ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на ПС Южная	Пн 20.02.17	Ср 22.02.17
21	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Ср 22.02.17	Вс 26.02.17
22	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1	Пн 27.02.17	Чт 02.03.17
23	**Нижне-Волжское ПМЭС**		
24	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №1	Пн 27.02.17	Вс 05.03.17
25	**ПС 500 кВ Азот**		
26	В2-Б 500	Ср 01.02.17	Ср 01.02.17
27	В1-Б 500	Ср 01.02.17	Ср 01.02.17
28	**ПС 500 кВ Красноармейская**		
29	В 520	Сб 18.02.17	Вт 21.02.17
30	В 522	Сб 18.02.17	Вт 21.02.17
31	В 531	Ср 22.02.17	Вс 26.02.17
32	В 532	Ср 22.02.17	Вс 26.02.17
33	**ПС 500 кВ Куйбышевская**		
34	В-1-500 ЗайГРЭС	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17
35	В-2-500 ЗайГРЭС	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17
36	В-2-500 БАЭС-1	Пн 27.02.17	Чт 02.03.17
37	В-1-500 БАЭС-1	Пн 27.02.17	Чт 02.03.17
38	**ОДУ Урала**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на февраль 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
39	**МЭС Западной Сибири**		
40	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №2	Ср 01.02.17	Пт 10.02.17
41	**МЭС Урала**		
42	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №2	Ср 01.02.17	Пт 17.02.17
43	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Ср 01.02.17	Вс 05.02.17
44	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Пн 13.02.17	Вт 21.02.17
45	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Ср 22.02.17	Сб 25.02.17
46	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Пн 27.02.17	Вт 28.02.17
47	**ПС 500 кВ Вятка**		
48	**Р 500 кВ ВЛ ВотГЭС**	**Пн 27.02.17**	**Ср 15.03.17**
49	ВВР 500 кВ ВЛ ВотГЭС	Пн 27.02.17	Ср 15.03.17
50	**ПС 500 кВ Газовая**		
51	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая	Ср 22.02.17	Сб 25.02.17
52	**ОДУ Центра**		
53	**Валдайское ПМЭС**		
54	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17
55	**Верхне-Донское ПМЭС**		
56	ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская	Вт 14.02.17	Сб 18.02.17
57	ВЛ 500 кВ Донская - Донбасская	Пн 20.02.17	Ср 22.02.17
58	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Пн 27.02.17	Сб 04.03.17
59	**Вологодское ПМЭС**		
60	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Пн 30.01.17	Пт 03.02.17
61	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Владимирская	Ср 01.02.17	Чт 02.02.17
62	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Пн 13.02.17	Вт 14.02.17
63	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 13.02.17	Вс 19.02.17
64	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Пн 20.02.17	Пт 24.02.17
65	**Новгородское ПМЭС**		
66	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Новобрянская	Ср 01.02.17	Вс 05.02.17
67	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Пн 06.02.17	Вс 12.02.17
68	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Белорусская	Пн 06.02.17	Пт 10.02.17
69	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17
70	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Пн 13.02.17	Чт 23.02.17
71	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1	Пн 20.02.17	Пт 24.02.17
72	**Приокское ПМЭС**		
73	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 13.02.17	Ср 15.02.17
74	**ПС 500 кВ Бескудниково**		
75	В 511	Ср 15.02.17	Вс 19.02.17
76	КВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково	Ср 15.02.17	Вс 19.02.17
77	**ПС 500 кВ Новокаширская**		
78	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на февраль 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
79	В-510	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17
80	В-511	Пн 13.02.17	Пт 17.02.17
81	**ПС 500 кВ Тамбовская**		
82	В-511	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
83	В-523	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
84	В-534	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
85	ВР-1-500	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
86	**Р-1-500**	**Вс 26.02.17**	**Пт 17.03.17**
87	**1 СШ 500 кВ**	**Вс 26.02.17**	**Пт 17.03.17**
88	ТН-500 1СШ	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
89	**ПС 500 кВ Череповецкая**		
90	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 13.02.17	Вс 19.02.17
91	**ПС 750 кВ Белый Раст**		
92	ВВ 1 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Пн 06.02.17	Вс 26.02.17
93	ОДУ Юга		
94	**ФСК**		
95	**МЭС Волги**		
96	ВЛ 500 кВ Луч - Нижегородская	Сб 04.02.17	Вс 12.02.17
97	**ПС 500 кВ Бескудниково**		
98	В 512	Ср 15.02.17	Вс 19.02.17
99	**ПС 500 кВ Луч**		
100	В-1-500 Нижегородская	Сб 04.02.17	Вс 12.02.17
101	В-2-500 Нижегородская	Сб 04.02.17	Вс 12.02.17
102	**ПС 500 кВ Нижегородская**		
103	В-1-500 Луч	Сб 04.02.17	Вс 12.02.17
104	В-2-500 Луч	Сб 04.02.17	Вс 12.02.17