Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на март 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
1	**ОДУ Северо-Запада**		
2	**МЭС Северо-Запада**		
3	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Пн 27.02.17	Вт 07.03.17
4	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Чт 09.03.17	Пт 31.03.17
5	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Чт 09.03.17	Вс 26.03.17
6	ВЛ 330 кВ Псков - Тарту (Л-358)	Чт 09.03.17	Сб 11.03.17
7	ВЛ 330 кВ Псков - Тарту (Л-358)	Чт 30.03.17	Пт 31.03.17
8	**ПС 330 кВ Гатчинская**		
9	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Ср 01.03.17	Вт 07.03.17
10	**ПС 330 кВ Псков**		
11	ВЛ 330 кВ Псков - Тарту (Л-358)	Чт 09.03.17	Сб 11.03.17
12	**ПС 330 кВ Чудово**		
13	**1 СШ 330 кВ**	**Чт 09.03.17**	**Сб 18.03.17**
14	**ОДУ Сибири**		
15	**МЭС Сибири**		
16	ВЛ 500 кВ Восход - Витязь	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
17	**ПС 500 кВ Алюминиевая**		
18	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Вт 28.02.17	Пт 03.03.17
19	**ПС 500 кВ Означенное**		
20	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Вт 28.02.17	Пт 03.03.17
21	**ПС 500 кВ Таврическая**		
22	**2СШ-500**	**Пн 20.03.17**	**Пн 20.03.17**
23	**АТ-2**	**Пн 20.03.17**	**Ср 29.03.17**
24	**2СШ-500**	**Вт 28.03.17**	**Ср 29.03.17**
25	**Хакасское ПМЭС**		
26	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 2	Вт 28.02.17	Пт 03.03.17
27	**ОДУ Средней Волги**		
28	**МЭС Волги**		
29	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №	Пн 27.02.17	Чт 02.03.17
30	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская	Пн 13.03.17	Ср 15.03.17
31	**Нижне-Волжское ПМЭС**		
32	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №	Пн 27.02.17	Вс 05.03.17
33	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	Пт 24.03.17	Ср 29.03.17
34	**ПС 500 кВ Ключики**		
35	**2 СШ 500 кВ**	**Пт 24.03.17**	**Пн 27.03.17**
36	ВЭ-500 I СШ БАЭС-Ключики	Пт 24.03.17	Ср 29.03.17
37	ВЭ-500 II СШ БАЭС-Ключики	Пт 24.03.17	Ср 29.03.17
38	ТН-500 II СШ	Пт 24.03.17	Пн 27.03.17
39	**ПС 500 кВ Куйбышевская**		
40	В-2-500 БАЭС-1	Пн 27.02.17	Чт 02.03.17
41	В-1-500 БАЭС-1	Пн 27.02.17	Чт 02.03.17
42	**Средне-Волжское ПМЭС**		
43	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	Пт 24.03.17	Ср 29.03.17
44	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики	Пт 24.03.17	Ср 29.03.17
45	**ОДУ Урала**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
46	**МЭС Западной Сибири**		
47	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №1	Ср 01.03.17	Пт 10.03.17
48	ВЛ 500 кВ Курган - Витязь	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
49	ВЛ 500 кВ Восход - Витязь	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
50	ВЛ 500 кВ Тюмень - Луговая	Пт 31.03.17	Вс 09.04.17
51	**МЭС Урала**		
52	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Вятка	Ср 01.03.17	Сб 11.03.17
53	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №1	Ср 01.03.17	Сб 11.03.17
54	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Ср 01.03.17	Вс 05.03.17
55	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Вятка	Пн 06.03.17	Сб 11.03.17
56	ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Вт 07.03.17	Пт 10.03.17
57	ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Сб 11.03.17	Пн 20.03.17
58	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
59	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть	Ср 22.03.17	Чт 23.03.17
60	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть	Ср 22.03.17	Сб 25.03.17
61	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть	Пт 24.03.17	Пт 24.03.17
62	ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая	Чт 30.03.17	Вс 09.04.17
63	**ПС 500 кВ Витязь**		
64	В-2-500 Курган	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
65	**АТГ-1**	**Пн 13.03.17**	**Пт 24.03.17**
66	В-1-500 Курган	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
67	**Р-500 Курган**	**Пн 13.03.17**	**Пт 24.03.17**
68	В 500 Р Курган	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
69	В-2-500 Иртыш	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
70	В-1-500 Иртыш	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
71	**Р-500 Иртыш**	**Пн 13.03.17**	**Пт 24.03.17**
72	**2 С 500**	**Пн 13.03.17**	**Пт 24.03.17**
73	В 500 Р Иртыш	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
74	**1 С 500**	**Пн 13.03.17**	**Пт 24.03.17**
75	**ПС 500 кВ Вятка**		
76	**Р 500 кВ ВЛ ВотГЭС**	**Пн 27.02.17**	**Ср 15.03.17**
77	ВВР 500 кВ ВЛ ВотГЭС	Пн 27.02.17	Ср 15.03.17
78	ВВ1 500 кВ ВЛ Звезда	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
79	ВВ2 500 кВ ВЛ Звезда	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
80	ВВР 500 кВ ВЛ Звезда	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
81	**Р 500 кВ ВЛ Звезда**	**Чт 16.03.17**	**Вс 19.03.17**
82	**Р 500 кВ 1СШ**	**Сб 25.03.17**	**Ср 29.03.17**
83	**ПС 500 кВ Газовая**		
84	**1 СШ 500 кВ**	**Чт 30.03.17**	**Вс 09.04.17**
85	**Р 500 кВ ВЛ ИрГРЭС**	**Чт 30.03.17**	**Пт 28.04.17**
86	**Р 500 кВ ВЛ ИрГРЭС**	**Чт 30.03.17**	**Вс 09.04.17**
87	ВГ1 500кВ ВЛ ИрГРЭС	Чт 30.03.17	Вс 09.04.17
88	**ПС 500 кВ Курган**		
89	**АТГ1**	**Пн 13.03.17**	**Пт 24.03.17**
90	**1 СШ 500 кВ**	**Пн 13.03.17**	**Пт 24.03.17**



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
91	ВГ1 500кВ ВЛ Козырево	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
92	ВГ1 500 кВ ВЛ Аврора	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
93	ВГ1 500 кВ ВЛ Беркут	Пн 13.03.17	Пт 24.03.17
94	**ПС 500 кВ Тагил**		
95	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Ср 01.03.17	Вс 05.03.17
96	**ПС 500 кВ Южная**		
97	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Ср 01.03.17	Сб 04.03.17
98	**Южно-Уральское ПМЭС**		
99	ВЛ 500 кВ Шагол - Козырево	Вс 26.03.17	Ср 29.03.17
100	**ОДУ Центра**		
101	**Валдайское ПМЭС**		
102	ВЛ 330 кВ Калининская - Новая	Пн 27.03.17	Чт 30.03.17
103	**Верхне-Донское ПМЭС**		
104	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западна	Пн 27.02.17	Сб 04.03.17
105	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с	Чт 09.03.17	Пт 17.03.17
106	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная	Пн 20.03.17	Вс 26.03.17
107	**Вологодское ПМЭС**		
108	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Ср 01.03.17	Вс 05.03.17
109	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская	Сб 11.03.17	Ср 15.03.17
110	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
111	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭ	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
112	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
113	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
114	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Владимирская	Пн 20.03.17	Чт 23.03.17
115	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Сб 25.03.17	Вс 26.03.17
116	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Пн 27.03.17	Ср 29.03.17
117	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Чт 30.03.17	Чт 06.04.17
118	**Костромская АЭС**		
119	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
120	**Московское ПМЭС**		
121	КВЛ 500 кВ Западная - Очаково	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
122	КВЛ 500 кВ Трубино - Бескудниково	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
123	**Новгородское ПМЭС**		
124	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Ср 01.03.17	Пн 06.03.17
125	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1	Пн 13.03.17	Пт 17.03.17
126	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Белорусская	Сб 25.03.17	Чт 30.03.17
127	**Приокское ПМЭС**		
128	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на	Чт 09.03.17	Вс 12.03.17
129	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 13.03.17	Ср 15.03.17
130	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Заг	Пн 20.03.17	Чт 23.03.17
131	ВЛ 500 кВ Михайловская - Новокаширская	Пн 27.03.17	Чт 30.03.17
132	**ПС 330 кВ Калининская**		
133	В-11	Пн 27.03.17	Чт 30.03.17
134	В-12	Пн 27.03.17	Чт 30.03.17
135	**ПС 330 кВ Лебеди**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
136	В-5	Пн 20.03.17	Пт 31.03.17
137	**I СШ-330 кВ**	**Пн 20.03.17**	**Пт 31.03.17**
138	1ТН-330	Пн 20.03.17	Пт 31.03.17
139	**ПС 330 кВ Фрунзенская**		
140	ВГ-1	Пн 20.03.17	Пт 31.03.17
141	ВГ-4	Пн 20.03.17	Пт 31.03.17
142	**1 СШ 330**	**Пн 20.03.17**	**Пт 31.03.17**
143	ТН 330 1 СШ 330	Пн 20.03.17	Пт 31.03.17
144	**ПС 500 кВ Борино**		
145	**АТ-2**	**Пн 20.03.17**	**Пт 24.03.17**
146	В-12	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
147	В-22	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
148	В-30	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
149	**Р-2**	**Пн 20.03.17**	**Вс 02.04.17**
150	**2 СШ 500 кВ**	**Пн 20.03.17**	**Пт 24.03.17**
151	ТН 2 СШ 500 кВ	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
152	**ПС 500 кВ Елецкая**		
153	**АТ-1**	**Вс 26.03.17**	**Пт 14.04.17**
154	**1 СШ 500 кВ**	**Вс 26.03.17**	**Ср 29.03.17**
155	ВВ 500 кВ В-503 ВЛ Елец-Борино	Вс 26.03.17	Ср 29.03.17
156	**ПС 500 кВ Звезда**		
157	ВГ-1 500 ВЛ КАЭС-Звезда	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
158	**АТ-1**	**Чт 16.03.17**	**Вс 19.03.17**
159	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Чт 16.03.17	Вс 19.03.17
160	**ПС 500 кВ Калужская**		
161	В-5 500	Вт 14.03.17	Пт 31.03.17
162	**ПС 500 кВ Липецкая**		
163	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с	Чт 09.03.17	Пт 17.03.17
164	ВГ 1 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Пн 20.03.17	Вс 26.03.17
165	ВГ 2 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Пн 20.03.17	Вс 26.03.17
166	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Восточная	Пн 20.03.17	Вс 26.03.17
167	**ПС 500 кВ Михайловская**		
168	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Заг	Вс 19.03.17	Чт 23.03.17
169	ВВ IICШ ВЛ 500 кВ Михайловская Западная	Вс 19.03.17	Чт 23.03.17
170	ВВ ICШ ВЛ 500 кВ Михайловская Западная	Вс 19.03.17	Чт 23.03.17
171	ЭВ II СШ ВЛ 500 кВ Михайловская-Новокаширс	Сб 25.03.17	Чт 30.03.17
172	**ПС 500 кВ Новокаширская**		
173	ВЛ 500 кВ Михайловская - Новокаширская	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
174	В-521	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
175	В-522	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
176	**ПС 500 кВ Тамбовская**		
177	В-511	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
178	В-523	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
179	В-534	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
180	ВР-1-500	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17



Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на март 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
181	**Р-1-500**	**Вс 26.02.17**	**Пт 17.03.17**
182	**1 СШ 500 кВ**	**Вс 26.02.17**	**Пт 17.03.17**
183	ТН-500 1СШ	Вс 26.02.17	Пт 17.03.17
184	**Р-1-500**	**Пт 31.03.17**	**Пт 31.03.17**
185	**1 СШ 500 кВ**	**Пт 31.03.17**	**Пт 31.03.17**
186	**ПС 500 кВ Трубино**		
187	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
188	**ПС 500 кВ Чагино**		
189	**АТ-5 (ст.)**	**Ср 01.03.17**	**Пт 24.03.17**
190	ЭВ 1 СШ 500 кВ АТ-5 (ст.)	Ср 01.03.17	Пт 24.03.17
191	**ПС 750 кВ Белый Раст**		
192	**АТ-1**	**Ср 01.03.17**	**Вс 26.03.17**
193	**АТ-4**	**Ср 01.03.17**	**Ср 01.03.17**
194	ВГ-750 кВ В-1	Ср 01.03.17	Вс 26.03.17
195	**1 СШ 500 кВ**	**Ср 01.03.17**	**Ср 01.03.17**
196	**АТ-4**	**Пн 13.03.17**	**Вс 26.03.17**
197	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Белый	Пн 13.03.17	Вс 26.03.17
198	**1 СШ 500 кВ**	**Пн 13.03.17**	**Вс 26.03.17**
199	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная	Пн 13.03.17	Вс 26.03.17
200	ВВ 1 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Пн 13.03.17	Вс 26.03.17
201	**ПС 750 кВ Владимирская**		
202	ВВ 3с 500 ВЛ Ногинск-Владимирская	Ср 01.03.17	Вс 05.03.17
203	**АТ-5**	**Пт 10.03.17**	**Пт 10.03.17**
204	ВВ 2с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
205	ВВ 1с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Северная	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
206	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
207	**ПС 750 кВ Металлургическая**		
208	**ICШ 750 кВ**	**Вт 14.03.17**	**Вт 14.03.17**
209	**ICШ 750 кВ**	**Пт 17.03.17**	**Пт 17.03.17**
210	ВЛ 330 кВ Металлургическая - Валуйки	Сб 18.03.17	Ср 29.03.17
211	**ПС 750 кВ Новобрянская**		
212	**АТ-5**	**Вс 26.03.17**	**Пн 17.04.17**
213	В-13	Вс 26.03.17	Пн 17.04.17
214	В-14	Вс 26.03.17	Пн 17.04.17
215	**1СШ 750 кВ**	**Вс 26.03.17**	**Вс 26.03.17**
216	**ПС 750 кВ Опытная**		
217	**Р-1**	**Пн 20.03.17**	**Пт 31.03.17**
218	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Пн 20.03.17	Пн 20.03.17
219	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Пт 31.03.17	Пт 31.03.17
220	**Черноземное ПМЭС**		
221	ВЛ 330 кВ Металлургическая - Валуйки	Сб 18.03.17	Ср 29.03.17
222	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
223	**ОДУ Юга**		
224	**Волго-Донское ПМЭС**	**Пн 27.03.17**	
225	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3	Пн 27.03.17	Вт 04.04.17



Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на март 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
226	**МЭС Юга**		
227	ВЛ 330 кВ Чирюрт - Артем	Ср 01.03.17	Вс 05.03.17
228	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный	Пн 06.03.17	Вс 12.03.17
229	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Пн 13.03.17	Пт 17.03.17
230	ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская	Вт 14.03.17	Ср 15.03.17
231	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты	Пн 27.03.17	Пн 27.03.17
232	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты	Пн 27.03.17	Сб 01.04.17
233	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты	Пн 27.03.17	Пн 27.03.17
234	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
235	**ПС 220 кВ Алюминиевая**		
236	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №1	Ср 01.03.17	Вс 05.03.17
237	**ПС 330 кВ Артем**		
238	ВЛ 330 кВ Чирюрт - Артем	Ср 01.03.17	Вс 05.03.17
239	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
240	**ПС 330 кВ Владикавказ-2**		
241	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный	Пн 06.03.17	Вс 12.03.17
242	**ПС 330 кВ Грозный**		
243	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный	Пн 06.03.17	Вс 12.03.17
244	**ПС 330 кВ Дербент**		
245	ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
246	**ПС 330 кВ Моздок**		
247	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Пн 27.03.17	Пт 31.03.17
248	**ПС 330 кВ Чирюрт**		
249	ВЛ 330 кВ Чирюрт - Артем	Ср 01.03.17	Вс 05.03.17
250	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Пн 13.03.17	Пт 17.03.17
251	**ПС 500 кВ Буденновск**		
252	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Пн 13.03.17	Пт 17.03.17
253	**ПС 500 кВ Волга**		
254	ВВ-10	Пн 20.03.17	Пт 24.03.17
255	**ПС 500 кВ Невинномысск**		
256	**Р ВЛ 500 кВ РоАЭС**	**Пн 27.03.17**	**Пт 31.03.17**
257	**ПС 500 кВ Ростовская**		
258	ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская	Вт 14.03.17	Вс 26.03.17
259	ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская	Вт 14.03.17	Пт 24.03.17
260	**АТГ-1**	**Вт 14.03.17**	**Вс 26.03.17**
261	**ПС 500 кВ Тихорецк**		
262	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2	Пн 13.03.17	Пт 17.03.17
263	В-1-500 РоАЭС №2	Пн 13.03.17	Пт 17.03.17
264	В-2-500 РоАЭС №2	Пн 13.03.17	Пт 17.03.17
265	**Р 500 РоАЭС №2**	**Пн 13.03.17**	**Пт 17.03.17**
266	В-Р-500 РоАЭС №2	Пн 13.03.17	Пт 17.03.17
267	**ПС 500 кВ Центральная**		
268	ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС	Пн 13.03.17	Ср 22.03.17
269	**ПС 500 кВ Шахты**		
270	ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская	Вт 14.03.17	Пт 24.03.17



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на март 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
271	ВЭ-8	Вт 14.03.17	Пт 24.03.17
272	ВЭ-9	Вт 14.03.17	Пт 24.03.17
273	**ФСК**		
274	**МЭС Юга**		
275	КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь	Ср 01.03.17	Ср 01.03.17
276	КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь	Сб 04.03.17	Сб 04.03.17
277	КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь	Вс 05.03.17	Вс 05.03.17
278	КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь	Чт 09.03.17	Чт 09.03.17
279	КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3	Пт 10.03.17	Пт 10.03.17
280	КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3	Пн 13.03.17	Пн 13.03.17
281	КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун	Вт 14.03.17	Вт 14.03.17
282	КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун	Пт 17.03.17	Пт 17.03.17
283	**ПС 500 кВ Шахты**		
284	ВЭ-Р-Фроловская	Пн 27.03.17	Вт 28.03.17