Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
1	**ОДУ Северо-Запада**		
2	**МЭС Северо-Запада**		
3	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Сб 08.04.17	Сб 15.04.17
4	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Сб 08.04.17	Сб 15.04.17
5	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая	Вс 16.04.17	Пт 21.04.17
6	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская	Вс 23.04.17	Чт 27.04.17
7	ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне (Л 309)	Пт 28.04.17	Чт 04.05.17
8	КВЛ 330 кВ Ленинградская - Кингисеппская	Пт 28.04.17	Пн 22.05.17
9	**ПС 330 кВ Великорецкая**		
10	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая	Вс 16.04.17	Пт 21.04.17
11	ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне (Л 309)	Пт 28.04.17	Чт 04.05.17
12	**ПС 330 кВ Советск**		
13	ВЛ 330 кВ Битенай - Советск-330 № 2 (ВЛ 326)	Сб 01.04.17	Сб 01.04.17
14	**1с.ш.330кВ**	**Пн 17.04.17**	**Пт 12.05.17**
15	**ПС 750 кВ Ленинградская**		
16	В 702/АТ-2	Пн 03.04.17	Пн 22.05.17
17	**ОДУ Сибири**		
18	**Западно-Сибирское ПМЭС**		
19	ВЛ 500 кВ Новокузнецкая – Барнаульская	Сб 01.04.17	Сб 01.04.17
20	ВЛ 500 кВ ЕЭК - Рубцовская	Пн 03.04.17	Вт 04.04.17
21	ВЛ 500 кВ Барнаульская - Рубцовская	Ср 05.04.17	Чт 06.04.17
22	ВЛ 500 кВ Рубцовская - Усть-Каменогорская	Сб 08.04.17	Вс 09.04.17
23	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 2	Пн 17.04.17	Вт 18.04.17
24	**МЭС Сибири**		
25	ВЛ 500 кВ Таврическая - Аврора	Вт 04.04.17	Чт 06.04.17
26	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
27	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
28	**ПС 1150 кВ Алтай**		
29	В Р1-1106	Вс 02.04.17	Пт 28.04.17
30	**Р1-1106**	**Вс 02.04.17**	**Пт 28.04.17**
31	В-596/533	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
32	**ПС 1150 кВ Итатская**		
33	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
34	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
35	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
36	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
37	**ПС 500 кВ Абаканская**		
38	ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 1	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
39	**ПС 500 кВ Алюминиевая**		
40	ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 1	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
41	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 1	Вт 25.04.17	Пт 28.04.17
42	**ПС 500 кВ Барабинская**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
43	ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245)	Чт 06.04.17	Пт 07.04.17
44	ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ - Барабинская (248	Пн 10.04.17	Вт 11.04.17
45	**ПС 500 кВ Барнаульская**		
46	**Р-1**	**Ср 05.04.17**	**Чт 06.04.17**
47	**АТ-2**	**Вс 09.04.17**	**Пт 28.04.17**
48	**2СШ 500 кВ**	**Вс 09.04.17**	**Вс 09.04.17**
49	ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная	Пн 10.04.17	Пт 21.04.17
50	В-2-540	Вт 25.04.17	Пт 28.04.17
51	В-2-551	Вт 25.04.17	Пт 28.04.17
52	В-2-596	Вт 25.04.17	Пт 28.04.17
53	В-2-595	Вт 25.04.17	Пт 28.04.17
54	**2СШ 500 кВ**	**Вт 25.04.17**	**Пт 28.04.17**
55	**ПС 500 кВ Заря**		
56	1В-532	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
57	**ПС 500 кВ Означенное**		
58	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 1	Вт 25.04.17	Пт 28.04.17
59	**ПС 500 кВ Рубцовская**		
60	В-2 Л-552	Пн 03.04.17	Вт 04.04.17
61	В-1 Л-552	Пн 03.04.17	Вт 04.04.17
62	**Р-1**	**Пн 03.04.17**	**Вт 04.04.17**
63	**ПС 500 кВ Таврическая**		
64	**2СШ-500**	**Вс 09.04.17**	**Пт 28.04.17**
65	**АТ-2**	**Вс 09.04.17**	**Пт 28.04.17**
66	В2-556	Вс 09.04.17	Пт 28.04.17
67	В2-557	Вс 09.04.17	Пт 28.04.17
68	В-2Р-500	Вс 09.04.17	Пт 28.04.17
69	**2Р-500**	**Вс 09.04.17**	**Пт 28.04.17**
70	**Хакасское ПМЭС**		
71	ВЛ 500 кВ Алюминиевая - Абаканская № 1	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
72	ВЛ 500 кВ Означенное - Алюминиевая № 1	Вт 25.04.17	Пт 28.04.17
73	**ОДУ Средней Волги**		
74	**МЭС Волги**		
75	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Азот	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
76	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Азот	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
77	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Азот	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
78	ВЛ 500 кВ Азот - Бугульма	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
79	ВЛ 500 кВ Азот - Бугульма	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
80	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Куйбышевская №	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
81	ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на	Пн 24.04.17	Ср 26.04.17
82	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Куйбышевская №2	Пн 24.04.17	Чт 27.04.17
83	**Нижегородское ПМЭС**		
84	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Пн 03.04.17	Чт 06.04.17



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
85	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижегородская	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
86	**Нижне-Волжское ПМЭС**		
87	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Саратовская ГЭС	Сб 01.04.17	Чт 06.04.17
88	**ПС 500 кВ Азот**		
89	**I сш 500 кВ**	**Пн 10.04.17**	**Пн 10.04.17**
90	**II сш 500 кВ**	**Пн 10.04.17**	**Пт 14.04.17**
91	В2-Ж 500	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
92	В2-Ж 500	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
93	В1-Ж 500	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
94	В2-Б 500	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
95	В1-Б 500	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
96	**I сш 500 кВ**	**Ср 26.04.17**	**Ср 26.04.17**
97	**ПС 500 кВ Арзамасская**		
98	В 500 АТ-1	Пн 03.04.17	Пт 14.04.17
99	В-1-500 Осиновка	Вт 04.04.17	Вт 04.04.17
100	**1 СШ 500**	**Вт 04.04.17**	**Сб 08.04.17**
101	**Р-1-500**	**Вт 04.04.17**	**Сб 08.04.17**
102	В-1-500 Вешкайма	Ср 05.04.17	Ср 05.04.17
103	В-1-500 Радуга Юж.	Чт 06.04.17	Чт 06.04.17
104	В-1-500 Радуга Сев.	Пт 07.04.17	Пт 07.04.17
105	**ПС 500 кВ Вешкайма**		
106	**Р-1-500**	**Пн 17.04.17**	**Пт 21.04.17**
107	ВЭ Р-1-500	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
108	**Р-2-500**	**Пн 24.04.17**	**Пт 28.04.17**
109	ВЭ Р-2-500	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
110	**ПС 500 кВ Ключики**		
111	**2 СШ 500 кВ**	**Вс 09.04.17**	**Вс 09.04.17**
112	**ПС 500 кВ Красноармейская**		
113	**1 СШ 500**	**Пн 10.04.17**	**Пн 10.04.17**
114	**РЛ 500 Газовая**	**Пн 10.04.17**	**Пт 14.04.17**
115	**1 СШ 500**	**Вс 16.04.17**	**Вс 16.04.17**
116	**ПС 500 кВ Куйбышевская**		
117	**2 СШ 500 кВ**	**Сб 15.04.17**	**Вс 16.04.17**
118	В-2-500 ЗайГРЭС	Сб 15.04.17	Вс 16.04.17
119	В-2-500 ЖГЭС	Сб 15.04.17	Вс 16.04.17
120	ТН-2-500	Сб 15.04.17	Вс 16.04.17
121	В-2-500 БАЭС-1	Сб 15.04.17	Вс 16.04.17
122	В-2-500 Красноармейская-2	Сб 15.04.17	Вс 16.04.17
123	**1 СШ 500 кВ**	**Сб 22.04.17**	**Вс 23.04.17**
124	В-1-500 ЗайГРЭС	Сб 22.04.17	Вс 23.04.17
125	В-1-500 ЖГЭС	Сб 22.04.17	Вс 23.04.17
126	ТН-1-500	Сб 22.04.17	Вс 23.04.17



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
127	В-1-500 БАЭС-1	Сб 22.04.17	Вс 23.04.17
128	В-1-500 Красноармейская-2	Сб 22.04.17	Вс 23.04.17
129	**ПС 500 кВ Нижегородская**		
130	В-1-500 КоГРЭС	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
131	В-2-500 КоГРЭС	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
132	**ПС 500 кВ Помары**		
133	**1 СШ 500**	**Пн 03.04.17**	**Пн 03.04.17**
134	**1 СШ 500**	**Пн 24.04.17**	**Пт 28.04.17**
135	В-1-500 ЧеГЭС	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
136	ТН-1-500	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
137	**Средне-Волжское ПМЭС**		
138	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
139	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
140	**ОДУ Урала**		
141	**МЭС Западной Сибири**		
142	ВЛ 500 кВ Тюмень - Луговая	Пт 31.03.17	Вт 11.04.17
143	**МЭС Урала**		
144	ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая	Чт 30.03.17	Вс 09.04.17
145	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил	Пн 03.04.17	Чт 13.04.17
146	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень №2	Пн 17.04.17	Ср 26.04.17
147	ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Калино № 2	Пн 17.04.17	Вс 23.04.17
148	ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево	Чт 20.04.17	Пн 24.04.17
149	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Сб 29.04.17	Пн 01.05.17
150	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклинская ГРЭС	Сб 29.04.17	Пн 15.05.17
151	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Сб 29.04.17	Ср 03.05.17
152	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Сб 29.04.17	Вт 02.05.17
153	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Сб 29.04.17	Ср 03.05.17
154	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Сб 29.04.17	Ср 03.05.17
155	**ПС 500 кВ Вятка**		
156	**АТГ1**	**Пн 03.04.17**	**Вс 09.04.17**
157	**1 СШ 500 кВ**	**Пн 03.04.17**	**Вс 09.04.17**
158	ВВР 500 кВ ВЛ Звезда	Пн 10.04.17	Сб 22.04.17
159	**Р 500 кВ ВЛ Звезда**	**Пн 10.04.17**	**Сб 22.04.17**
160	ВВ2 500 кВ ВЛ ВотГЭС	Пн 17.04.17	Вс 23.04.17
161	**АТГ2**	**Пн 17.04.17**	**Вс 23.04.17**
162	**2 СШ 500 кВ**	**Пн 17.04.17**	**Вс 23.04.17**
163	ВВ2 500 кВ ВЛ Звезда	Пн 17.04.17	Вс 23.04.17
164	**ПС 500 кВ Газовая**		
165	**1 СШ 500 кВ**	**Чт 30.03.17**	**Вс 09.04.17**
166	**Р 500 кВ ВЛ ИрГРЭС**	**Чт 30.03.17**	**Вс 09.04.17**
167	**Р 500 кВ ВЛ ИрГРЭС**	**Чт 30.03.17**	**Пт 28.04.17**
168	ВГ1 500кВ ВЛ ИрГРЭС	Чт 30.03.17	Вс 09.04.17



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
169	ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Газовая	Сб 01.04.17	Вс 09.04.17
170	ВГ1 500 кВ ВЛ Красноармейская	Сб 01.04.17	Вс 09.04.17
171	ВГ2 500кВ ВЛ ИрГРЭС	Сб 01.04.17	Вс 09.04.17
172	**ПС 500 кВ Исеть**		
173	ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево	Чт 20.04.17	Пн 24.04.17
174	**ПС 500 кВ Козырево**		
175	ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево	Чт 20.04.17	Пн 24.04.17
176	**ПС 500 кВ Магнитогорская**		
177	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклинская ГРЭС	Сб 29.04.17	Ср 03.05.17
178	**ПС 500 кВ Смеловская**		
179	ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	Пн 17.04.17	Вт 18.04.17
180	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Пн 17.04.17	Вт 18.04.17
181	**ПС 500 кВ Тагил**		
182	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил	Пн 03.04.17	Чт 13.04.17
183	ВЛ 500 кВ Тагил - Калино	Сб 29.04.17	Вт 02.05.17
184	**ПС 500 кВ Челябинская**		
185	ВВ 500кВ В503	Пн 10.04.17	Пт 21.04.17
186	ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
187	**ПС 500 кВ Шагол**		
188	ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
189	**Южно-Уральское ПМЭС**		
190	ВЛ 500 кВ Курган - Козырево	Сб 01.04.17	Ср 05.04.17
191	ВЛ 110 кВ Карталы-Районная - Кара-Оба	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
192	ВЛ 110 кВ Ракитная-Баталы	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
193	ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
194	ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	Пн 17.04.17	Вт 18.04.17
195	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Пн 17.04.17	Вт 18.04.17
196	ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево	Чт 20.04.17	Пн 24.04.17
197	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклинская ГРЭС	Сб 29.04.17	Вс 07.05.17
198	**ОДУ Центра**		
199	**Валдайское ПМЭС**		
200	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 2	Сб 01.04.17	Вт 11.04.17
201	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 03.04.17	Чт 06.04.17
202	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
203	ВЛ 330 кВ Бологое - Новая	Вс 16.04.17	Сб 22.04.17
204	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
205	ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая I цепь	Вт 25.04.17	Сб 29.04.17
206	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Вт 25.04.17	Сб 29.04.17
207	**Верхне-Донское ПМЭС**		
208	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточна	Пн 03.04.17	Пт 07.04.17
209	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
210	ВЛ 500 кВ Елецкая-Борино	Вт 11.04.17	Пн 17.04.17



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
211	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
212	**Вологодское ПМЭС**		
213	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Чт 30.03.17	Чт 06.04.17
214	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Пн 03.04.17	Чт 06.04.17
215	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Сб 29.04.17	Пн 01.05.17
216	**Костромская АЭС**		
217	В-050	Пн 17.04.17	Пт 28.04.17
218	**Московское ПМЭС**		
219	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Пт 07.04.17	Сб 15.04.17
220	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
221	ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
222	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
223	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
224	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Вт 25.04.17	Вс 30.04.17
225	**Новгородское ПМЭС**		
226	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Ср 12.04.17	Вс 16.04.17
227	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Сб 22.04.17	Вт 02.05.17
228	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
229	**Приокское ПМЭС**		
230	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточна	Пн 03.04.17	Пт 07.04.17
231	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская	Чт 06.04.17	Пн 10.04.17
232	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Пн 10.04.17	Ср 12.04.17
233	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
234	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
235	**ПС 330 кВ Белгород**		
236	ВВ-330 АТ-1	Ср 05.04.17	Ср 12.04.17
237	ВВ-330 Лебеди	Чт 13.04.17	Вс 16.04.17
238	**ОСШ 330 кВ**	**Чт 13.04.17**	**Вс 16.04.17**
239	ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди	Чт 13.04.17	Вс 16.04.17
240	**ПС 330 кВ Железногорская**		
241	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Железногорская	Вт 04.04.17	Вс 09.04.17
242	**ПС 330 кВ Калининская**		
243	В-30	Сб 01.04.17	Вт 11.04.17
244	В-32	Сб 01.04.17	Вт 11.04.17
245	**II сш 330 кВ**	**Вс 16.04.17**	**Вс 16.04.17**
246	**II сш 330 кВ**	**Сб 22.04.17**	**Сб 22.04.17**
247	**ПС 330 кВ Курская**		
248	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Курская	Пн 03.04.17	Пн 03.04.17
249	**ПС 330 кВ Новая**		
250	В-10	Вс 16.04.17	Сб 22.04.17
251	В-12	Вс 16.04.17	Сб 22.04.17
252	В-10	Вт 25.04.17	Сб 29.04.17



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
253	В-21	Вт 25.04.17	Сб 29.04.17
254	**1 СШ 330 кВ**	**Вт 25.04.17**	**Сб 29.04.17**
255	**ПС 330 кВ Рославль**		
256	**АТ-1**	**Сб 15.04.17**	**Пн 01.05.17**
257	**ПС 330 кВ Талашкино**		
258	**АТ-2**	**Чт 06.04.17**	**Вс 16.04.17**
259	**АТ-3**	**Чт 06.04.17**	**Вс 16.04.17**
260	ВВ 330 №1	Чт 06.04.17	Пт 07.04.17
261	ВЭ 330 №2	Чт 06.04.17	Вс 16.04.17
262	ВВ 330 №4	Чт 06.04.17	Пт 07.04.17
263	ВВ 330 №4	Чт 06.04.17	Вс 16.04.17
264	**Сборка 330 кВ №2**	**Чт 06.04.17**	**Вс 16.04.17**
265	ВЛ 330 кВ Рославль - Талашкино	Чт 06.04.17	Пт 07.04.17
266	**АТ-1**	**Сб 22.04.17**	**Сб 27.05.17**
267	**АТ-4**	**Сб 22.04.17**	**Чт 27.04.17**
268	ВВ 330 №1	Сб 22.04.17	Чт 27.04.17
269	ВЭ 330 №2	Сб 22.04.17	Сб 29.04.17
270	ВВ 330 №3	Сб 22.04.17	Чт 27.04.17
271	ВВ 330 №3	Сб 22.04.17	Сб 29.04.17
272	**Сборка 330 кВ №1**	**Сб 22.04.17**	**Чт 27.04.17**
273	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Сб 22.04.17	Сб 29.04.17
274	**ПС 330 кВ Южная**		
275	4В-2	Пн 24.04.17	Сб 29.04.17
276	**ПС 500 кВ Бескудниково**		
277	**АТ-1 500/220 кВ**	**Вт 04.04.17**	**Пт 07.04.17**
278	В 530	Вт 04.04.17	Пт 07.04.17
279	В 531	Вт 04.04.17	Пт 07.04.17
280	**1 СШ 500 кВ**	**Пн 10.04.17**	**Пн 10.04.17**
281	**АТ-3 500/220 кВ**	**Пн 10.04.17**	**Чт 13.04.17**
282	**1 СШ 500 кВ**	**Чт 13.04.17**	**Чт 13.04.17**
283	**2 СШ 500 кВ**	**Вт 18.04.17**	**Вт 18.04.17**
284	**АТ-2 500/220 кВ**	**Вт 18.04.17**	**Пт 21.04.17**
285	**2 СШ 500 кВ**	**Пт 21.04.17**	**Пт 21.04.17**
286	**АТ-4 500/220 кВ**	**Пн 24.04.17**	**Пт 28.04.17**
287	В 520	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
288	В 522	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
289	**ПС 500 кВ Борино**		
290	**Р-2**	**Пн 20.03.17**	**Вс 02.04.17**
291	**АТ-2**	**Вс 02.04.17**	**Вс 02.04.17**
292	**2 СШ 500 кВ**	**Вс 02.04.17**	**Вс 02.04.17**
293	ВЛ 500 кВ Елецкая-Борино	Вт 11.04.17	Пн 17.04.17
294	В-12	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
295	**ПС 500 кВ Воронежская**		
296	**АТ-1**	**Пн 10.04.17**	**Вс 23.04.17**
297	**1 СШ 500 кВ**	**Пн 10.04.17**	**Пн 10.04.17**
298	**1 СШ 500 кВ**	**Вс 23.04.17**	**Вс 23.04.17**
299	**ПС 500 кВ Донская**		
300	В2.1	Пн 03.04.17	Пт 07.04.17
301	**ПС 500 кВ Дорохово**		
302	**1 СШ 500 кВ**	**Пн 17.04.17**	**Пт 28.04.17**
303	**АТ-1**	**Пн 17.04.17**	**Пт 28.04.17**
304	В 511	Пн 17.04.17	Пт 28.04.17
305	В 521	Пн 17.04.17	Пт 28.04.17
306	**ПС 500 кВ Елецкая**		
307	**АТ-1**	**Вс 26.03.17**	**Пт 14.04.17**
308	ВЛ 500 кВ Елецкая-Борино	Вт 11.04.17	Пн 17.04.17
309	ВВ 500 кВ В-503 ВЛ Елец-Борино	Вт 11.04.17	Пн 17.04.17
310	ВВ 500 кВ В-504 ВЛ Елец-Борино	Вт 11.04.17	Пн 17.04.17
311	**1 СШ 500 кВ**	**Пт 14.04.17**	**Пт 14.04.17**
312	**ПС 500 кВ Звезда**		
313	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Сб 29.04.17	Вс 30.04.17
314	**ПС 500 кВ Калужская**		
315	**АТ-1**	**Сб 01.04.17**	**Вс 16.04.17**
316	В-4 500	Сб 01.04.17	Вс 16.04.17
317	**1 СШ 500**	**Сб 01.04.17**	**Вс 16.04.17**
318	ЭМУ НДЕ 500 1 СШ	Сб 01.04.17	Вс 16.04.17
319	**АТ-2**	**Пн 17.04.17**	**Вт 18.04.17**
320	**АТ-3**	**Ср 19.04.17**	**Чт 20.04.17**
321	**ПС 500 кВ Липецкая**		
322	**АТ-1**	**Пн 03.04.17**	**Вт 18.04.17**
323	ВГ 1 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Восточная	Пн 03.04.17	Вт 18.04.17
324	ВГ 1 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Пн 03.04.17	Вт 18.04.17
325	СВГ 500 кВ 1-4 сек	Пн 03.04.17	Вт 18.04.17
326	ВГ 1 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Пн 03.04.17	Вт 18.04.17
327	**1 сек 500 кВ**	**Пн 03.04.17**	**Вт 18.04.17**
328	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточна	Пн 03.04.17	Пт 07.04.17
329	**ПС 500 кВ Михайловская**		
330	**АТ-1**	**Сб 01.04.17**	**Ср 19.04.17**
331	**I СШ 1 секция 500кВ**	**Сб 01.04.17**	**Ср 19.04.17**
332	ВВ ICШ ВЛ 500 кВ Михайловская-Новокаширска	Сб 01.04.17	Ср 19.04.17
333	ЭВ ICШ ВЛ 500 кВ Михайлов - Чагино с отп.	Сб 01.04.17	Ср 19.04.17
334	ВВ ICШ ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС-Михайловск	Чт 06.04.17	Вт 11.04.17
335	ВВ IICШ ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС-Михайловс	Чт 06.04.17	Вт 11.04.17
336	**ПС 500 кВ Новокаширская**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
337	В-511	Сб 01.04.17	Ср 05.04.17
338	В-521	Сб 01.04.17	Ср 05.04.17
339	В-510	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
340	В-512	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
341	**ПС 500 кВ Ногинск**		
342	ВВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Пн 03.04.17	Сб 08.04.17
343	**ПС 500 кВ Пахра**		
344	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
345	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Новокаширская-Пахра	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
346	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Новокаширская-Пахра	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
347	**ПС 500 кВ Старый Оскол**		
348	ВВ-1	Сб 01.04.17	Ср 26.04.17
349	ВВ-2	Сб 01.04.17	Пн 10.04.17
350	ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол №1	Сб 01.04.17	Пн 10.04.17
351	**ІСШ-500**	**Вт 11.04.17**	**Ср 26.04.17**
352	**ПС 500 кВ Тамбовская**		
353	В-513	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
354	В-522	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
355	В-532	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
356	**Р-2-500**	**Вс 02.04.17**	**Пт 21.04.17**
357	**2 СШ 500 кВ**	**Вс 02.04.17**	**Пт 21.04.17**
358	ТН-500 2СШ	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
359	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
360	**ПС 500 кВ Трубино**		
361	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Трубино	Пт 07.04.17	Вт 11.04.17
362	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино	Пт 07.04.17	Вт 11.04.17
363	ВВ 1СШ КВЛ 500 кВ Трубино-Бескудниково	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
364	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Трубино-Владимирская	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
365	**ПС 500 кВ Чагино**		
366	**АТ-2 (ст.)**	**Вс 02.04.17**	**Пт 21.04.17**
367	**АТ-2 (ст.)**	**Вс 02.04.17**	**Чт 13.04.17**
368	**АТ-6 (ст.)**	**Вс 02.04.17**	**Пт 21.04.17**
369	**2 СШ 500 кВ**	**Вс 02.04.17**	**Вс 02.04.17**
370	**2 СШ 500 кВ**	**Вс 02.04.17**	**Пт 21.04.17**
371	ЭВ 2СШ ВЛ 500 кВ Михайловская-Чагино с отп.	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
372	ЭВ 2 СШ 500 кВ АТ-6 (ст.)	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
373	ЭВ 2СШ ВЛ 500 кВ Каскадная-Чагино	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
374	ЭВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
375	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино	Вс 16.04.17	Пн 01.05.17
376	ЭВ 2СШ ВЛ 500 кВ Каскадная-Чагино	Вс 16.04.17	Пн 01.05.17
377	ЭВ 1СШ ВЛ 500 кВ Каскадная-Чагино	Вс 16.04.17	Пн 01.05.17
378	**2 СШ 500 кВ**	**Пт 21.04.17**	**Пт 21.04.17**



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
379	**ПС 750 кВ Белозерская**		
380	**Р-1-750**	**Пн 17.04.17**	**Чт 20.04.17**
381	**ПС 750 кВ Белый Раст**		
382	ВВ 1 СШ КВЛ 500 кВ Белый Раст-Бескудниково	Вс 02.04.17	Пт 21.04.17
383	**ПС 750 кВ Владимирская**		
384	ВВ 3с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Южная	Пн 03.04.17	Пт 07.04.17
385	ВВ 4с 500 ВЛ Владимирская-Радуга Южная	Пн 03.04.17	Пт 07.04.17
386	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Пн 03.04.17	Пт 07.04.17
387	**ПС 750 кВ Грибово**		
388	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
389	ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
390	**Р-1**	**Пн 17.04.17**	**Пт 28.04.17**
391	В 520	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
392	В 522	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
393	В 711	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
394	В 712	Пн 17.04.17	Чт 20.04.17
395	**ПС 750 кВ Новобрянская**		
396	**АТ-5**	**Вс 26.03.17**	**Пн 17.04.17**
397	В-13	Вс 26.03.17	Пн 17.04.17
398	В-14	Вс 26.03.17	Пн 17.04.17
399	В-1	Сб 08.04.17	Пн 17.04.17
400	В-3	Сб 08.04.17	Пн 17.04.17
401	**1СШ 750 кВ**	**Сб 08.04.17**	**Пн 17.04.17**
402	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Вт 18.04.17	Чт 27.04.17
403	**Черноземное ПМЭС**		
404	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Железногорская	Вт 04.04.17	Вс 09.04.17
405	ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди	Чт 13.04.17	Вс 16.04.17
406	**ОДУ Юга**		
407	**Волго-Донское ПМЭС**		
408	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Алюминиевая №3	Пн 27.03.17	Вт 04.04.17
409	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №1	Пн 03.04.17	Вт 11.04.17
410	ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга	Ср 05.04.17	Пт 07.04.17
411	ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС - Волжская №2	Пн 17.04.17	Сб 22.04.17
412	ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак - Суюндук	Пн 17.04.17	Вт 25.04.17
413	**МЭС Юга**		
414	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты	Пн 27.03.17	Сб 01.04.17
415	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Вт 11.04.17	Чт 13.04.17
416	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск	Пн 17.04.17	Вт 25.04.17
417	ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
418	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск	Ср 26.04.17	Ср 03.05.17
419	ВЛ 220 кВ Вешенская-2 - Б-10	Чт 27.04.17	Вс 30.04.17
420	**ПС 330 кВ Артем**		



Сводный график ремонта ЛЭП
и сетевого оборудования на апрель 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец
421	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Сб 01.04.17	Пт 07.04.17
422	ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
423	**ПС 330 кВ Махачкала**		
424	ВЛ 330 кВ Артем – Махачкала	Пн 10.04.17	Пт 14.04.17
425	**ПС 330 кВ Чирюрт**		
426	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Сб 08.04.17	Чт 13.04.17
427	ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
428	**ПС 500 кВ Балашовская**		
429	**АТ-2**	**Пн 03.04.17**	**Пт 28.04.17**
430	В-500 I сш АТ-2	Пн 03.04.17	Пт 28.04.17
431	В-500 II сш АТ-2	Пн 03.04.17	Пт 28.04.17
432	**ПС 500 кВ Буденновск**		
433	В-4	Ср 05.04.17	Пт 07.04.17
434	**АТ-502**	**Вс 23.04.17**	**Ср 03.05.17**
435	ВМР-507	Ср 26.04.17	Ср 03.05.17
436	**МР-507**	**Ср 26.04.17**	**Ср 03.05.17**
437	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск	Ср 26.04.17	Ср 03.05.17
438	**ПС 500 кВ Волга**		
439	ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга	Ср 05.04.17	Вс 09.04.17
440	ВВ-10	Ср 05.04.17	Вс 09.04.17
441	ВВ-11	Ср 05.04.17	Вс 09.04.17
442	ВВ-32	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
443	ВВ-31	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17
444	**ПС 500 кВ Невинномысск**		
445	ВЭ-2-500	Пт 07.04.17	Вт 18.04.17
446	**АТГ-2**	**Пт 07.04.17**	**Вт 18.04.17**
447	**ПС 500 кВ Тамань**		
448	**АТ-2**	**Сб 01.04.17**	**Вс 09.04.17**
449	КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3	Пн 10.04.17	Ср 12.04.17
450	КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун	Пн 24.04.17	Ср 26.04.17
451	**ПС 500 кВ Тихорецк**		
452	**2 СШ-500**	**Пн 10.04.17**	**Вс 16.04.17**
453	**АТ-6**	**Пн 10.04.17**	**Вс 16.04.17**
454	В-2-500 РоАЭС №2	Пн 10.04.17	Вс 16.04.17
455	**ПС 500 кВ Фроловская**		
456	ЭВ-500 кВ №531	Пн 03.04.17	Сб 08.04.17
457	**ПС 500 кВ Шахты**		
458	**АТ-3**	**Пн 03.04.17**	**Ср 12.04.17**
459	ВВ-3	Пн 17.04.17	Пт 21.04.17
460	ВВ-4	Пн 24.04.17	Пт 28.04.17