

# Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Январь 2017																																																													
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01																													
				Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср																													
1	<b>ОДУ Северо-Запада</b>																																																																
2	<b>МЭС Северо-Запада</b>																																																																
3	ВЛ 330 кВ Гатчинская - Кингисеппская	Пн 16.01.17	Пт 27.01.17																																																														
4	<b>ОДУ Средней Волги</b>																																																																
5	<b>МЭС Волги</b>																																																																
6	ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на ПС Южная	Пн 16.01.17	Пт 20.01.17																																																														
7	ВЛ 500 кВ Азот - Бугульма	Пн 30.01.17	Пт 03.02.17																																																														
8	<b>Нижегородское ПМЭС</b>																																																																
9	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижегородская	Ср 11.01.17	Вс 15.01.17																																																														
10	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородская	Сб 21.01.17	Вс 22.01.17																																																														
11	<b>ОДУ Урала</b>																																																																
12	<b>МЭС Урала</b>																																																																
13	ВЛ 500 кВ Емелино - Южная	Пн 16.01.17	Ср 25.01.17																																																														
14	<b>ОДУ Центра</b>																																																																
15	<b>Вологодское ПМЭС</b>																																																																
16	ВЛ 500 кВ Белозерская - Вологодская	Вт 17.01.17	Вс 22.01.17																																																														
17	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Пн 23.01.17	Пт 27.01.17																																																														
18	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Пн 30.01.17	Пт 03.02.17																																																														
19	<b>Новгородское ПМЭС</b>																																																																
20	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Пн 09.01.17	Пт 13.01.17																																																														
21	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1	Пн 16.01.17	Пт 20.01.17																																																														
22	<b>Приокское ПМЭС</b>																																																																
23	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Ср 11.01.17	Пт 13.01.17																																																														
24	<b>ФСК</b>																																																																
25	<b>МЭС Урала</b>																																																																
26	ВЛ 500 кВ Южная - Тагил	Чт 26.01.17	Вс 29.01.17																																																														
27	<b>ПС 330 кВ Псков</b>																																																																
28	ВЛ 330 кВ Псков - Тарту (Л-358)	Пн 30.01.17	Вт 31.01.17																																																														