

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2020 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Январь 2020																														
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт
1	ОДУ Северо-Запада																																	
2	Новгородское ПМЭС																																	
3	ВЛ 330 кВ Псков – Тарту (Л-358)	Вс 26.01.20	Пт 31.01.20	ВЛ 330 кВ Псков – Тарту (Л-358) 26.01																														
4	ОДУ Урала																																	
5	МЭС Западной Сибири																																	
6	ВЛ 500 кВ Иртыш – Беркут	Сб 04.01.20	Ср 08.01.20	Иртыш – Беркут 04.01 08.01																														
7	МЭС Урала																																	
8	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Вятка	Сб 25.01.20	Вс 26.01.20																													ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Вятка 25.01 26.01		
9	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Пн 27.01.20	Пт 31.01.20	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская 27.01																														
10	ВЛ 500 кВ Удмуртская – Щёлоков	Сб 18.01.20	Ср 22.01.20	ВЛ 500 кВ Удмуртская – Щёлоков 18.01 22.01																														
11	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Вятка	Сб 11.01.20	Вс 12.01.20	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Вятка 11.01 12.01																														
12	ПС 500 кВ Беркут																																	
13	ВЛ 500 кВ Иртыш – Беркут	Сб 04.01.20	Ср 08.01.20																													Иртыш – Беркут 04.01 08.01		
14	ПС 500 кВ Иртыш																																	
15	ВЛ 500 кВ Иртыш – Беркут	Сб 04.01.20	Ср 08.01.20																													Иртыш – Беркут 04.01 08.01		
16	ПС 500 кВ Курган																																	
17	АТГ1	Сб 25.01.20	Ср 29.01.20																													АТГ1 25.01 29.01		
18	1СШ 500 кВ	Сб 25.01.20	Ср 29.01.20	1СШ 500 кВ 25.01 29.01																														
19	ВГ1 500 кВ ВЛ Козырево	Сб 25.01.20	Ср 29.01.20	ВГ1 500 кВ ВЛ Козырево 25.01 29.01																														
20	ВГ1 500 кВ ВЛ Аврора	Сб 25.01.20	Ср 29.01.20	ВГ1 500 кВ ВЛ Аврора 25.01 29.01																														
21	ВГ1 500 кВ ВЛ Беркут	Сб 25.01.20	Ср 29.01.20	ВГ1 500 кВ ВЛ Беркут 25.01 29.01																														
22	ПС 500 кВ Сокол																																	
23	ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС – Сокол	Пт 10.01.20	Пт 17.01.20																													ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС – Сокол 10.01 17.01		
24	Свердловское ПМЭС																																	
25	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Тюмень №2	Пн 20.01.20	Пт 24.01.20																													ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Тюмень №2 20.01 24.01		
26	ОДУ Центра																																	
27	Верхне-Донское ПМЭС																																	
28	ВЛ 500 кВ Липецкая – Тамбовская	Пн 20.01.20	Пт 24.01.20	ВЛ 500 кВ Липецкая – Тамбовская 20.01 24.01																														
29	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС – Липецкая Восточная	Пн 13.01.20	Пт 17.01.20	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС – Липецкая Восточная 13.01 17.01																														
30	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС – Тамбовская	Пн 27.01.20	Пт 31.01.20	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС – Тамбовская 27.01																														
31	Вологодское ПМЭС																																	
32	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Белозерская	Пт 17.01.20	Пт 24.01.20																													ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Белозерская 17.01 24.01		
33	ПС 500 кВ Липецкая																																	
34	ВЛ 500 кВ Липецкая – Тамбовская	Пн 20.01.20	Пт 24.01.20																													ВЛ 500 кВ Липецкая – Тамбовская 20.01 24.01		
35	ПС 500 кВ Тамбовская																																	
36	В-522	Пн 27.01.20	Пт 31.01.20																													В-522 27.01		
37	В-523	Пн 27.01.20	Пт 31.01.20	В-523 27.01																														
38	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС – Тамбовская	Пн 27.01.20	Пт 31.01.20	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС – Тамбовская 27.01																														
39	В-511	Сб 18.01.20	Вс 09.02.20	В-511 18.01																														
40	В-523	Сб 18.01.20	Вс 09.02.20	В-523 18.01																														
41	В-534	Сб 18.01.20	Вс 09.02.20	В-534 18.01																														
42	ВР-1-500	Сб 18.01.20	Вс 09.02.20	ВР-1-500 18.01																														
43	Р-1-500	Сб 18.01.20	Вс 09.02.20	Р-1-500 18.01																														
44	1 СШ 500 кВ	Сб 18.01.20	Вс 09.02.20	1 СШ 500 кВ 18.01																														
45	ТН-500 1СШ	Сб 18.01.20	Вс 09.02.20	ТН-500 1СШ 18.01																														
46	ПС 750 кВ Владимирская																																	

