



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Июнь 2017																															
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
				Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	
46	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
47	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
48	ВЛ 220 кВ Урожай - Мынкуль	Чт 01.06.17	Пт 02.06.17	ль	01.06	02.06																													
49	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Вт 13.06.17	Вт 27.06.17											ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская										13.06											27.06
50	<b>ПС 1150 кВ Алтай</b>																																		
51	В-596/533	Вс 28.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
52	В-596	Вс 28.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
53	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 2	Вс 28.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
54	В-533	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
55	ВЛ 500 кВ Заря - Алтай	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
56	В-1106	Вт 13.06.17	Вт 27.06.17											В-1106										13.06											27.06
57	В Р1-1106	Вт 13.06.17	Вс 02.07.17											В Р1-1106										13.06											
58	Р1-1106	Вт 13.06.17	Вс 02.07.17											Р1-1106										13.06											
59	Р2-1106	Вт 13.06.17	Вс 02.07.17											Р2-1106										13.06											
60	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Вт 13.06.17	Вс 02.07.17											ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская										13.06											
61	В Р2-1106	Вт 13.06.17	Вс 02.07.17											В Р2-1106										13.06											
62	<b>ПС 1150 кВ Итатская</b>																																		
63	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
64	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
65	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Пн 05.06.17	Пт 09.06.17	Итатская - Томская										05.06											09.06										
66	<b>ПС 220 кВ Горняк</b>																																		
67	ВЛ 110 кВ Горняк - Жезкент №2	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17											ВЛ 110 кВ Горняк - Жезкент №2										13.06											
68	<b>ПС 220 кВ Светлая</b>																																		
69	ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево	Пн 19.06.17	Пт 30.06.17											ВЛ 220 кВ Светлая - Урываево										19.06											
70	ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)	Пн 26.06.17	Пт 30.06.17											ВЛ 220 кВ Сузун - Светлая (ВЛ СС-211)										26.06											
71	<b>ПС 500 кВ Абаканская</b>																																		
72	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 1	Пн 26.06.17	Пт 07.07.17											ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 1										26.06											
73	<b>ПС 500 кВ Барабинская</b>																																		
74	<b>1Ш-500</b>	Ср 21.06.17	Вт 11.07.17																					21.06											
75	<b>1АТ</b>	Ср 21.06.17	Вт 11.07.17																					21.06											
76	1В-532	Ср 21.06.17	Вт 11.07.17																					21.06											
77	1В-534	Ср 21.06.17	Вт 11.07.17																					21.06											
78	<b>ПС 500 кВ Барнаульская</b>																																		
79	В-1-596	Вс 28.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
80	В-2-596	Вс 28.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
81	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 2	Вс 28.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
82	В Р-3	Пн 29.05.17	Пт 30.06.17																																
83	<b>Р-3</b>	Пн 29.05.17	Пт 30.06.17																																
84	<b>ПС 500 кВ Восход</b>																																		
85	В-532	Пн 05.06.17	Пт 16.06.17											В-532										05.06											16.06
86	<b>Р-3-500</b>	Пн 05.06.17	Пт 16.06.17											Р-3-500										05.06											16.06
87	<b>ПС 500 кВ Заря</b>																																		
88	ВЛ 500 кВ Заря - Алтай	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17											09.06																					
89	ВЛ 500 кВ Заря - Алтай	Пн 05.06.17	Пт 09.06.17	500 кВ Заря - Алтай										05.06											09.06										
90	<b>ПС 500 кВ Иртышская</b>																																		

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Июнь 2017																																																										
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																												
				Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт																												
91	ВЛ 220 кВ Валиханово - Иртышская	Чт 08.06.17	Чт 08.06.17																													20																														
92	ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская	Пт 09.06.17	Пт 09.06.17																													ВЛ 220 кВ Мынкуль - Иртышская	09																													
93	<b>ПС 500 кВ Означенное</b>																																																													
94	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означенное № 1	Сб 03.06.17	Пт 09.06.17																													енное № 1	03																													
95	<b>ПС 500 кВ Рубцовская</b>																																																													
96	<b>АТ-2</b>	Ср 10.05.17	Вс 04.06.17																																																											
97	<b>2СШ 500 кВ</b>	Вс 04.06.17	Вс 04.06.17																													2СШ 500 кВ	04																													
98	<b>Р-2</b>	Вс 04.06.17	Вс 04.06.17																													Р-2	04																													
99	<b>АТ-1</b>	Пн 05.06.17	Пт 30.06.17																													АТ-1	05																													
100	<b>1СШ 500 кВ</b>	Пн 05.06.17	Пт 30.06.17																													1СШ 500 кВ	05																													
101	В Р-1	Пн 05.06.17	Ср 14.06.17																													В Р-1	05																													
102	В-2 Л-552	Пн 05.06.17	Ср 14.06.17																													В-2 Л-552	05																													
103	В-1 Л-554	Пн 05.06.17	Пт 30.06.17																													В-1 Л-554	05																													
104	В-1 Л-551	Пн 05.06.17	Пт 30.06.17																													В-1 Л-551	05																													
105	В-1 Л-552	Пн 05.06.17	Пт 30.06.17																													В-1 Л-552	05																													
106	<b>Р-1</b>	Пн 05.06.17	Ср 14.06.17																													Р-1	05																													
107	ВЛ 500 кВ ЕЭК - Рубцовская	Пн 05.06.17	Ср 14.06.17																													В ЕЭК - Рубцовская	05																													
108	<b>ПС 500 кВ Таврическая</b>																																																													
109	В-1Р-500	Вс 14.05.17	Сб 10.06.17																														10																													
110	<b>1Р-500</b>	Вс 14.05.17	Сб 10.06.17																														10																													
111	В-2Р-500	Вс 18.06.17	Пт 07.07.17																													В-2Р-500	18																													
112	<b>2Р-500</b>	Вс 18.06.17	Пт 07.07.17																													2Р-500	18																													
113	<b>Хакасское ПМЭС</b>																																																													
114	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означенное № 1	Сб 03.06.17	Пт 09.06.17																													енное № 1	03																													
115	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 1	Пн 26.06.17	Пт 07.07.17																																																											
116	<b>ОДУ Средней Волги</b>																																																													
117	<b>МЭС Волги</b>																																																													
118	ВЛ 500 кВ Азот - Бугульма	Чт 01.06.17	Вс 04.06.17																													ма	01																													
119	ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Куйбышевская	Пн 05.06.17	Пт 09.06.17																													ЭС - Куйбышевская	05																													
120	ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская	Чт 22.06.17	Пт 23.06.17																													ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская	22																													
121	<b>Нижегородское ПМЭС</b>																																																													
122	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Осинровка	Чт 01.06.17	Вс 04.06.17																													вка	01																													
123	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Пн 05.06.17	Ср 07.06.17																													вая - Радуга Южная	05																													
124	ВЛ 500 кВ Луч - Нижегородская	Сб 10.06.17	Вс 11.06.17																													ВЛ 500 кВ Луч - Нижегородская	10																													
125	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная	Пн 19.06.17	Пт 23.06.17																													ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Южная	19																													
126	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осинровка	Вт 20.06.17	Пт 23.06.17																													ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осинровка	20																													
127	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 26.06.17	Пт 30.06.17																													ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	26																													
128	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Пн 26.06.17	Пт 30.06.17																													ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	26																													
129	<b>ПС 500 кВ Арзамасская</b>																																																													
130	В 500 АТ-3	Чт 01.06.17	Пт 09.06.17																													Т-3	01																													
131	В-1-500 Радуга Юж.	Пн 19.06.17	Пт 23.06.17																													В-1-500 Радуга Юж.	19																													
132	В-1-500 Вешкайма	Пн 26.06.17	Пт 30.06.17																													В-1-500 Вешкайма	26																													
133	<b>ПС 500 кВ Вешкайма</b>																																																													
134	В-500 АТ-2	Чт 01.06.17	Пн 12.06.17																													Т-2	01																													
135	<b>1 СШ-500</b>	Вт 13.06.17	Ср 14.06.17																													1 СШ-500	13																													





## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Июнь 2017																																																												
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																														
				Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт																														
226	ВЛ 500 кВ Курчатовская - Исеть	Пн 05.06.17	Пт 09.06.17	Курчатовская - Исеть				05.06				09.06																																																				
227	<b>ПС 500 кВ Магнитогорская</b>																																																															
228	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС	Пн 05.06.17	Чт 08.06.17	Магнитогорская - Троицкая ГРЭС				05.06			08.06																																																					
229	<b>ПС 500 кВ Смеловская</b>																																																															
230	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Пн 26.06.17	Чт 29.06.17		ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская																												26.06	29.06																														
231	<b>ПС 500 кВ Удмуртская</b>																																																															
232	В-1-500 КаГРЭС	Ср 07.06.17	Пт 09.06.17	В-1-500 КаГРЭС				07.06			09.06																																																					
233	В-2-500 КаГРЭС	Ср 07.06.17	Пт 09.06.17	В-2-500 КаГРЭС				07.06			09.06																																																					
234	В-1-500 Щёлоков	Ср 14.06.17	Чт 15.06.17		В-1-500 Щёлоков																												14.06	15.06																														
235	В-2-500 Щёлоков	Чт 15.06.17	Пт 16.06.17		В-2-500 Щёлоков																												15.06	16.06																														
236	<b>АТГ1</b>	Пт 23.06.17	Пт 23.06.17		АТГ1																												23.06																															
237	<b>АТГ2</b>	Ср 28.06.17	Вт 04.07.17		АТГ2																												28.06																															
238	<b>2СШ 500кВ</b>	Ср 28.06.17	Пн 03.07.17		2СШ 500кВ																												28.06																															
239	<b>ПС 500 кВ Челябинская</b>																																																															
240	Р 500кВ ВЛ Костанайская	Пн 15.05.17	Пт 02.06.17		Р 500кВ ВЛ Костанайская																												02.06																															
241	ВЛ 500 кВ Костанайская - Челябинская	Пн 15.05.17	Пт 02.06.17		ВЛ 500 кВ Костанайская - Челябинская																												02.06																															
242	ВВ 500кВ В502	Чт 01.06.17	Чт 29.06.17	В502	01.06																															29.06																												
243	<b>ПС 500 кВ Южная</b>																																																															
244	ВЛ 500 кВ Емелино - Южная	Ср 21.06.17	Пт 23.06.17		ВЛ 500 кВ Емелино - Южная																												21.06	23.06																														
245	ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС	Сб 24.06.17	Вс 25.06.17		ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС																												24.06	25.06																														
246	<b>Южно-Уральское ПМЭС</b>																																																															
247	ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС	Пн 05.06.17	Чт 08.06.17	Магнитогорская - Троицкая ГРЭС				05.06			08.06																																																					
248	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Пн 26.06.17	Вт 27.06.17		ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская																												26.06	27.06																														
249	<b>ОДУ Центра</b>																																																															
250	<b>Валдайское ПМЭС</b>																																																															
251	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская	Пт 02.06.17	Пн 05.06.17	Ленинградская	02.06																															05.06																												
252	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Опытная	Вс 18.06.17	Вт 27.06.17		ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Опытная																												18.06	27.06																														
253	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная	Вс 18.06.17	Вт 27.06.17		ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Опытная																												18.06	27.06																														
254	ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст	Вс 18.06.17	Вт 27.06.17		ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст																												18.06	27.06																														
255	<b>Верхне-Донское ПМЭС</b>																																																															
256	ВЛ 500 кВ Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС	Вт 13.06.17	Сб 17.06.17	Балашовская - Липецкая Западная с отпайкой на Нововоронежскую АЭС									13.06	17.06																																																		
257	ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2	Вт 13.06.17	Сб 17.06.17		ВЛ 500 кВ Тамбовская - Пенза-2																												13.06	17.06																														
258	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская	Ср 28.06.17	Вс 02.07.17		ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская																												28.06																															
259	<b>Вологодское ПМЭС</b>																																																															
260	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Чт 01.06.17	Ср 07.06.17	Владимирская	01.06																															07.06																												
261	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 05.06.17	Вс 11.06.17	Конаковская ГРЭС - Череповецкая				05.06			11.06																																																					
262	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Пн 05.06.17	Ср 07.06.17	Владимирская - Радуга Южная				05.06			07.06																																																					
263	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская	Пн 12.06.17	Вт 13.06.17		ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская																												12.06	13.06																														
264	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Пт 30.06.17	Пт 30.06.17		ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская																												30.06																															
265	<b>Костромская АЭС</b>																																																															
266	В-051	Пн 19.06.17	Пт 30.06.17		В-051																												19.06																															
267	<b>Московское ПМЭС</b>																																																															
268	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Чт 01.06.17	Ср 07.06.17	Владимирская	01.06																															07.06																												
269	ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная	Чт 08.06.17	Вс 11.06.17	ВЛ 500 кВ Ногинск - Каскадная				08.06			11.06																																																					



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Июнь 2017																														
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт
315	<b>ПС 330 кВ Южная</b>																																	
316	ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Южная II цепь	Чт 01.06.17	Пт 09.06.17																															
317	<b>ПС 500 кВ Бороно</b>																																	
318	<b>АТ-1</b>	Пн 22.05.17	Пн 05.06.17																															
319	<b>Р-1</b>	Пн 05.06.17	Пн 05.06.17																															
320	<b>1 СШ 500 кВ</b>	Пн 05.06.17	Пн 05.06.17																															
321	В-31	Вт 06.06.17	Пт 09.06.17																															
322	<b>АТ-2</b>	Вт 27.06.17	Ср 28.06.17																															
323	<b>ПС 500 кВ Вологодская</b>																																	
324	В-1	Вс 18.06.17	Пт 30.06.17																															
325	<b>ПС 500 кВ Воронежская</b>																																	
326	В-2	Ср 28.06.17	Сб 08.07.17																															
327	В-1	Ср 28.06.17	Вс 02.07.17																															
328	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская	Ср 28.06.17	Вс 02.07.17																															
329	<b>ПС 500 кВ Донская</b>																																	
330	В1.2	Чт 01.06.17	Сб 10.06.17																															
331	В1.0	Чт 01.06.17	Сб 10.06.17																															
332	<b>АТ2</b>	Чт 01.06.17	Сб 10.06.17																															
333	<b>ПС 500 кВ Дорохово</b>																																	
334	<b>2 СШ 500 кВ</b>	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17																															
335	<b>АТ-2</b>	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17																															
336	В 512	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17																															
337	В 521	Пн 29.05.17	Пт 09.06.17																															
338	<b>ПС 500 кВ Елецкая</b>																																	
339	ВВ 500 кВ В-501 ВЛ Н.Бр.-Елец	Чт 25.05.17	Чт 22.06.17																															
340	<b>Р-1-500</b>	Пн 29.05.17	Чт 08.06.17																															
341	<b>АТ-1</b>	Ср 07.06.17	Чт 08.06.17																															
342	<b>АТ-2</b>	Ср 21.06.17	Пт 23.06.17																															
343	<b>ПС 500 кВ Звезда</b>																																	
344	<b>Р-1 500 ВЛ КАЭС-Звезда</b>	Чт 01.06.17	Пт 09.06.17																															
345	<b>Р-2 500 ВЛ Звезда-Вятка</b>	Вт 13.06.17	Пн 19.06.17																															
346	<b>АТ-1</b>	Вт 20.06.17	Пт 30.06.17																															
347	<b>ПС 500 кВ Калужская</b>																																	
348	<b>АТ-2</b>	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															
349	В-5 500	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															
350	<b>2 СШ 500</b>	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															
351	<b>2 СШ 500</b>	Вт 13.06.17	Вт 13.06.17																															
352	ЭМУ НДЕ 500 2 СШ	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															
353	<b>2 СШ 500</b>	Пт 30.06.17	Пт 30.06.17																															
354	<b>ПС 500 кВ Липецкая</b>																																	
355	<b>АТ-3</b>	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															
356	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Восточная	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															
357	ВГ 2 сек 500 кВ Рязанская ГРЭС Западная	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															
358	СВГ 500 кВ 2-3 сек	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															
359	ВГ 2 сек 500 кВ Балашовская Восточная	Вт 13.06.17	Пт 30.06.17																															











