





## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Июль 2017																																	
				30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
				Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср
87	ВЛ 500 кВ Алтай - Барнаульская № 1	Пн 03.07.17	Сб 22.07.17	льская № 1 03.07 22.07																																	
88	ПС 500 кВ Восход																																				
89	Р-2-500	Пн 10.07.17	Пт 28.07.17	Р-2-500 10.07 28.07																																	
90	ПС 500 кВ Заря																																				
91	2В-532	Вт 25.07.17	Пн 21.08.17	2В-532 25.07																																	
92	ПС 500 кВ Кузбасская																																				
93	ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая	Пн 03.07.17	Пт 07.07.17	окузнецкая 03.07 07.07																																	
94	ПС 500 кВ Означенное																																				
95	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означ	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означенное № 2 31.07																																	
96	ПС 500 кВ Рубцовская																																				
97	В-2 Л-551	Пн 03.07.17	Пт 28.07.17	В-2 Л-551 03.07 28.07																																	
98	ПС 500 кВ Таврическая																																				
99	В-2Р-500	Вс 18.06.17	Пт 07.07.17	07.07																																	
100	2Р-500	Вс 18.06.17	Пт 07.07.17	07.07																																	
101	В1-556	Пн 03.07.17	Ср 12.07.17	В1-556 03.07 12.07																																	
102	В2-556	Пн 03.07.17	Ср 12.07.17	В2-556 03.07 12.07																																	
103	ВЛ 500 кВ Таврическая - Аврора	Пн 03.07.17	Ср 12.07.17	ая - Аврора 03.07 12.07																																	
104	Хакасское ПМЭС																																				
105	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 1	Пн 26.06.17	Пт 07.07.17	07.07																																	
106	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новоку	Пн 10.07.17	Пт 21.07.17	яно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая № 1 10.07 21.07																																	
107	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означ	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Означенное № 2 31.07																																	
108	ОДУ Средней Волги																																				
109	МЭС Волги																																				
110	ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайк	Сб 15.07.17	Пт 21.07.17	ВЛ 220 кВ Кинельская - Уральская с отпайкой на ПС Южная 15.07 21.07																																	
111	Нижегородское ПМЭС																																				
112	ВЛ 500 кВ Арзамасская - Радуга Северная	Сб 08.07.17	Вт 11.07.17	Арзамасская - Радуга Северная 08.07 11.07																																	
113	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородс	Чт 20.07.17	Вс 23.07.17	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородская 20.07 23.07																																	
114	ВЛ 500 кВ Луч - Нижегородская	Пн 24.07.17	Пт 28.07.17	ВЛ 500 кВ Луч - Нижегородская 24.07 28.07																																	
115	Нижне-Волжское ПМЭС																																				
116	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм	Пн 24.07.17	Пт 28.07.17	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм 24.07 28.07																																	
117	ПС 500 кВ Азот																																				
118	II сш 500 кВ	Сб 01.07.17	Вс 02.07.17	кВ 01.07 02.07																																	
119	В2-Б 500	Сб 01.07.17	Пн 21.08.17	500 01.07																																	
120	II сш 500 кВ	Сб 29.07.17	Вс 30.07.17	II сш 500 кВ 29.07 30.07																																	
121	ПС 500 кВ Арзамасская																																				
122	В 500 АТ-4	Пн 03.07.17	Пт 14.07.17	В 500 АТ-4 03.07 14.07																																	
123	В-1-500 Радуга Сев.	Сб 08.07.17	Вт 11.07.17	В-1-500 Радуга Сев. 08.07 11.07																																	
124	В 500 АТ-1	Пн 24.07.17	Пт 28.07.17	В 500 АТ-1 24.07 28.07																																	
125	ПС 500 кВ Вешкайма																																				
126	2 СШ-500	Сб 08.07.17	Вс 09.07.17	2 СШ-500 08.07 09.07																																	
127	Южная сек. 2 СШ-500	Сб 08.07.17	Сб 15.07.17	Южная сек. 2 СШ-500 08.07 15.07																																	
128	Р-2-500	Сб 08.07.17	Вс 09.07.17	Р-2-500 08.07 09.07																																	
129	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики	Сб 08.07.17	Сб 15.07.17	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Ключики 08.07 15.07																																	

## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Июль 2017																																	
				30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
				Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср
130	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Пенза	Сб 08.07.17	Сб 15.07.17	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Пенза 08.07 15.07																																	
131	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Арзамасская	Сб 08.07.17	Сб 15.07.17	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Арзамасская 08.07 15.07																																	
132	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Южная	Сб 08.07.17	Сб 15.07.17	ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Южная 08.07 15.07																																	
133	<b>2 СШ-500</b>	<b>Сб 15.07.17</b>	<b>Сб 15.07.17</b>	2 СШ-500 15.07 15.07																																	
134	<b>Северная сек. 2 СШ-500</b>	<b>Сб 15.07.17</b>	<b>Ср 19.07.17</b>	Северная сек. 2 СШ-500 15.07 19.07																																	
135	<b>Р-2-500</b>	<b>Сб 15.07.17</b>	<b>Ср 19.07.17</b>	Р-2-500 15.07 19.07																																	
136	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Осиновка	Сб 15.07.17	Ср 19.07.17	В-2 ВЛ-500 Вешкайма-Осиновка 15.07 19.07																																	
137	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная	Сб 15.07.17	Ср 19.07.17	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная 15.07 19.07																																	
138	ВЭ Р-2-500	Сб 15.07.17	Ср 19.07.17	ВЭ Р-2-500 15.07 19.07																																	
139	В-500 АТ-2	Сб 15.07.17	Ср 19.07.17	В-500 АТ-2 15.07 19.07																																	
140	ТН Северной секции 2 СШ-500	Сб 15.07.17	Ср 19.07.17	ТН Северной секции 2 СШ-500 15.07 19.07																																	
141	<b>2 СШ-500</b>	<b>Ср 19.07.17</b>	<b>Ср 19.07.17</b>	2 СШ-500 19.07 19.07																																	
142	В-1 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная	Пн 24.07.17	Вс 30.07.17	В-1 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная 24.07 30.07																																	
143	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная	Пн 24.07.17	Вс 30.07.17	В-2 ВЛ-500 ЖГЭС-Вешкайма Северная 24.07 30.07																																	
144	<b>ПС 500 кВ Куйбышевская</b>																																				
145	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Сб 08.07.17</b>	<b>Сб 08.07.17</b>	2 СШ 500 кВ 08.07 08.07																																	
146	<b>2 СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 09.07.17</b>	<b>Вс 09.07.17</b>	2 СШ 500 кВ 09.07 09.07																																	
147	<b>ПС 500 кВ Луч</b>																																				
148	В-1-500 Нижегородская	Пн 24.07.17	Пт 28.07.17	В-1-500 Нижегородская 24.07 28.07																																	
149	В-2-500 Нижегородская	Пн 24.07.17	Пт 28.07.17	В-2-500 Нижегородская 24.07 28.07																																	
150	<b>ПС 500 кВ Осиновка</b>																																				
151	<b>1 СШ 500</b>	<b>Пн 10.07.17</b>	<b>Вт 11.07.17</b>	1 СШ 500 10.07 11.07																																	
152	<b>1 СШ 500</b>	<b>Вс 23.07.17</b>	<b>Вс 23.07.17</b>	1 СШ 500 23.07 23.07																																	
153	<b>ПС 500 кВ Пенза-2</b>																																				
154	<b>Р-500</b>	<b>Сб 01.07.17</b>	<b>Вс 23.07.17</b>	Р-500 01.07 23.07																																	
155	ВР-500	Сб 01.07.17	Вс 23.07.17	ВР-500 01.07 23.07																																	
156	<b>ПС 500 кВ Помары</b>																																				
157	В-2-500 ЧеГЭС	Вс 02.07.17	Пт 04.08.17	В-2-500 ЧеГЭС 02.07 04.08.17																																	
158	<b>2 СШ 500</b>	<b>Ср 05.07.17</b>	<b>Пт 07.07.17</b>	2 СШ 500 05.07 07.07																																	
159	В-1-500 ЧеГЭС	Ср 05.07.17	Пт 07.07.17	В-1-500 ЧеГЭС 05.07 07.07																																	
160	<b>ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары</b>	<b>Ср 05.07.17</b>	<b>Пт 07.07.17</b>	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары 05.07 07.07																																	
161	ТН-2-500	Ср 05.07.17	Пт 07.07.17	ТН-2-500 05.07 07.07																																	
162	<b>2 СШ 500</b>	<b>Ср 26.07.17</b>	<b>Сб 29.07.17</b>	2 СШ 500 26.07 29.07																																	
163	В-1-500 ЧеГЭС	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	В-1-500 ЧеГЭС 31.07 04.08.17																																	
164	<b>ПС 500 кВ Радуга</b>																																				
165	ВГ 502	Пн 17.07.17	Чт 20.07.17	ВГ 502 17.07 20.07																																	
166	ВГ 503	Пн 17.07.17	Чт 20.07.17	ВГ 503 17.07 20.07																																	
167	ВГ 502	Пт 28.07.17	Пт 28.07.17	ВГ 502 28.07 28.07																																	
168	ВГ 503	Пт 28.07.17	Пт 28.07.17	ВГ 503 28.07 28.07																																	
169	ВГ 501	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	ВГ 501 31.07 04.08.17																																	
170	ВГ 511	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	ВГ 511 31.07 04.08.17																																	
171	<b>Средне-Волжское ПМЭС</b>																																				
172	<b>ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородская</b>	<b>Чт 20.07.17</b>	<b>Вс 23.07.17</b>	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Нижегородская 20.07 23.07																																	



## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Июль 2017																																	
				30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
				Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср
216	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская Г	Чт 06.07.17	Сб 08.07.17	ГРЭС - Загорская ГАЭС 06.07 08.07																																	
217	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Чт 13.07.17	Вс 16.07.17	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная 13.07 16.07																																	
218	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 17.07.17	Ср 19.07.17	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная 17.07 19.07																																	
219	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская	Ср 26.07.17	Пт 28.07.17	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Владимирская 26.07 28.07																																	
220	<b>Костромская АЭС</b>																																				
221	В-051	Пт 07.07.17	Пт 14.07.17	В-051 07.07 14.07																																	
222	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пт 07.07.17</b>	<b>Пт 14.07.17</b>	1 СШ 500 кВ 07.07 14.07																																	
223	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская	Ср 26.07.17	Вс 06.08.17	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС 26.07																																	
224	<b>Московское ПМЭС</b>																																				
225	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская Г	Вт 11.07.17	Сб 15.07.17	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС 11.07 15.07																																	
226	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово	Вт 11.07.17	Пт 14.07.17	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово 11.07 14.07																																	
227	ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово	Вт 11.07.17	Пт 14.07.17	ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово 11.07 14.07																																	
228	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино	Вс 16.07.17	Пн 17.07.17	ВЛ 500 кВ Каскадная - Чагино 16.07 17.07																																	
229	<b>Новгородское ПМЭС</b>																																				
230	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская	Пн 17.07.17	Пт 21.07.17	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская 17.07 21.07																																	
231	ВЛ 330 кВ Рославль - Талашкино	Чт 20.07.17	Сб 29.07.17	ВЛ 330 кВ Рославль - Талашкино 20.07 29.07																																	
232	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая	Сб 22.07.17	Вс 30.07.17	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая 22.07 30.07																																	
233	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Вс 30.07.17	Чт 10.08.17	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349) 30.07																																	
234	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Вс 30.07.17	Чт 10.08.17	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349) 30.07																																	
235	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская 31.07																																	
236	<b>Приокское ПМЭС</b>																																				
237	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская	Пн 26.06.17	Сб 01.07.17	01.07																																	
238	ВЛ 500 кВ Михайловская - Новокаширская	Сб 01.07.17	Вс 02.07.17	01.07 02.07																																	
239	ВЛ 500 кВ Михайловская - Чагино с отпайкой на ПС Калужская	Чт 06.07.17	Пн 10.07.17	06.07 10.07																																	
240	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская	Пн 17.07.17	Пт 21.07.17	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Михайловская 17.07 21.07																																	
241	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Пн 24.07.17	Чт 27.07.17	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская 24.07 27.07																																	
242	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская 31.07																																	
243	<b>ПС 330 кВ Белгород</b>																																				
244	ВВ-330 АТ-2	Пн 17.07.17	Пт 28.07.17	ВВ-330 АТ-2 17.07 28.07																																	
245	<b>ОСШ 330 кВ</b>	<b>Вт 18.07.17</b>	<b>Ср 19.07.17</b>	ОСШ 330 кВ 18.07 19.07																																	
246	<b>ПС 330 кВ Калининская</b>																																				
247	В-30	Вт 04.07.17	Пн 10.07.17	В-30 04.07 10.07																																	
248	В-31	Вт 04.07.17	Пн 10.07.17	В-31 04.07 10.07																																	
249	В-20	Вт 18.07.17	Пн 24.07.17	В-20 18.07 24.07																																	
250	В-21	Вт 18.07.17	Пн 24.07.17	В-21 18.07 24.07																																	
251	В-22	Вт 18.07.17	Сб 29.07.17	В-22 18.07 29.07																																	
252	<b>ПС 330 кВ Новая</b>																																				
253	В-20	Сб 01.07.17	Пн 31.07.17	В-20 01.07 31.07																																	
254	<b>2 СШ 330 кВ</b>	<b>Сб 01.07.17</b>	<b>Вс 09.07.17</b>	2 СШ 330 кВ 01.07 09.07																																	
255	ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая II цепь	Сб 01.07.17	Вс 09.07.17	ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Новая II цепь 01.07 09.07																																	
256	<b>ПС 330 кВ Рославль</b>																																				
257	В 330 №7	Вт 04.07.17	Пт 07.07.17	В 330 №7 04.07 07.07																																	
258	<b>АТ-2</b>	<b>Сб 08.07.17</b>	<b>Ср 19.07.17</b>	АТ-2 08.07 19.07																																	









## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Июль 2017																																	
				30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
				Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср
388	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 03.07.17</b>	<b>Сб 15.07.17</b>	СШ 500 кВ 03.07 15.07																																	
389	В 510	Пн 03.07.17	Сб 15.07.17	В 510 03.07 15.07																																	
390	<b>2 СШ 750 кВ</b>	<b>Вт 18.07.17</b>	<b>Вс 30.07.17</b>	2 СШ 750 кВ 18.07 30.07																																	
391	<b>АТ-2</b>	<b>Вт 18.07.17</b>	<b>Вс 30.07.17</b>	АТ-2 18.07 30.07																																	
392	В 510	Вт 18.07.17	Вс 30.07.17	В 510 18.07 30.07																																	
393	В 512	Вт 18.07.17	Вс 30.07.17	В 512 18.07 30.07																																	
394	В 712	Вт 18.07.17	Вс 30.07.17	В 712 18.07 30.07																																	
395	<b>ПС 750 кВ Metallurgical</b>																																				
396	В-750 2ИВ0	Чт 06.07.17	Сб 15.07.17	В-750 2ИВ0 06.07 15.07																																	
397	ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Metallurgical	Чт 06.07.17	Сб 15.07.17	АЭС - Metallurgical 06.07 15.07																																	
398	В-750 2ИВ1	Чт 06.07.17	Сб 15.07.17	В-750 2ИВ1 06.07 15.07																																	
399	<b>ПС 750 кВ Новобрянская</b>																																				
400	В-11	Сб 22.07.17	Вс 30.07.17	В-11 22.07 30.07																																	
401	В-12	Сб 22.07.17	Вс 30.07.17	В-12 22.07 30.07																																	
402	<b>ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая</b>	<b>Сб 22.07.17</b>	<b>Вс 30.07.17</b>	ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая 22.07 30.07																																	
403	<b>ПС 750 кВ Опытная</b>																																				
404	В-3	Сб 01.07.17	Сб 08.07.17	В-3 01.07 08.07																																	
405	В-2	Вс 16.07.17	Пн 14.08.17	В-2 16.07																																	
406	<b>I сш 750 кВ</b>	<b>Вс 16.07.17</b>	<b>Пн 17.07.17</b>	I сш 750 кВ 16.07 17.07																																	
407	<b>II сш 750 кВ</b>	<b>Вс 16.07.17</b>	<b>Пн 17.07.17</b>	II сш 750 кВ 16.07 17.07																																	
408	ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст	Вс 16.07.17	Пн 17.07.17	ВЛ 750 кВ Опытная - Белый Раст 16.07 17.07																																	
409	<b>Черноземное ПМЭС</b>																																				
410	ВЛ 750 кВ Курская АЭС - Metallurgical	Чт 06.07.17	Сб 15.07.17	АЭС - Metallurgical 06.07 15.07																																	
411	<b>ОДУ Юга</b>																																				
412	<b>Волго-Донское ПМЭС</b>																																				
413	<b>ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Волга</b>	<b>Вт 04.07.17</b>	<b>Ср 05.07.17</b>	кая ГЭС - Волга 04.07 05.07																																	
414	<b>ВЛ 500 кВ Южная - Трубная</b>	<b>Пн 31.07.17</b>	<b>Пт 04.08.17</b>	ВЛ 500 кВ Южная - Трубная 31.07																																	
415	<b>Каспийское ПМЭС</b>																																				
416	ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз	Пн 10.07.17	Вс 16.07.17	ВЛ 330 кВ Дербент - Хачмаз 10.07 16.07																																	
417	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент	Пн 17.07.17	Пт 21.07.17	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент 17.07 21.07																																	
418	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем	Пн 24.07.17	Пт 28.07.17	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем 24.07 28.07																																	
419	<b>МЭС Юга</b>																																				
420	ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби	Чт 06.07.17	Пт 07.07.17	ВЛ 220 кВ Псоу - Бзыби 06.07 07.07																																	
421	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный	Пн 10.07.17	Пт 14.07.17	ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный 10.07 14.07																																	
422	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт	Вс 16.07.17	Вс 23.07.17	ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт 16.07 23.07																																	
423	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент	Пн 17.07.17	Пт 21.07.17	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент 17.07 21.07																																	
424	ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково	Чт 20.07.17	Чт 20.07.17	ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС - Котельниково 20.07 20.07																																	
425	<b>ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск</b>	<b>Сб 29.07.17</b>	<b>Вт 01.08.17</b>	ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск 29.07 01.08																																	
426	<b>ПС 330 кВ Дербент</b>																																				
427	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент	Пн 17.07.17	Пт 21.07.17	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент 17.07 21.07																																	
428	<b>ПС 330 кВ Махачкала</b>																																				
429	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент	Пн 17.07.17	Пт 21.07.17	ВЛ 330 кВ Махачкала - Дербент 17.07 21.07																																	
430	<b>ПС 330 кВ Чирюрт</b>																																				

