

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на август 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Август 2017																																		
				31 Пн	01 Вт	02 Ср	03 Чт	04 Пт	05 Сб	06 Вс	07 Пн	08 Вт	09 Ср	10 Чт	11 Пт	12 Сб	13 Вс	14 Пн	15 Вт	16 Ср	17 Чт	18 Пт	19 Сб	20 Вс	21 Пн	22 Вт	23 Ср	24 Чт	25 Пт	26 Сб	27 Вс	28 Пн	29 Вт	30 Ср	31 Чт			
177	ВГ 501	Вт 15.08.17	Вт 15.08.17																																			
178	ВГ 511	Вт 15.08.17	Вт 15.08.17																																			
179	ВГ 513	Пн 28.08.17	Пт 01.09.17																																			
180	ВГ 503	Пн 28.08.17	Пт 01.09.17																																			
181	Средне-Волжское ПМЭС																																					
182	ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская	Сб 05.08.17	Вс 06.08.17	Помары - Удмуртская	05.08	06.08																																
183	ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская	Сб 05.08.17	Вс 06.08.17	Помары - Удмуртская	05.08	06.08																																
184	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары	Пт 11.08.17	Сб 19.08.17																																			
185	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары	Пт 11.08.17	Сб 19.08.17																																			
186	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары	Пт 11.08.17	Сб 19.08.17																																			
187	ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары	Пт 11.08.17	Сб 19.08.17																																			
188	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Осиновка	Сб 26.08.17	Вс 27.08.17																																			
189	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17																																			
190	ВЛ 500 кВ Вешкайма - Арзамасская	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17																																			
191	ОДУ Урала																																					
192	МЭС Западной Сибири																																					
193	ВЛ 500 кВ Курган - Беркут	Вт 01.08.17	Пт 04.08.17	кут	01.08	04.08																																
194	ВЛ 500 кВ Иртыш - Беркут	Чт 17.08.17	Пн 28.08.17																																			
195	ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым	Вт 29.08.17	Пн 11.09.17																																			
196	ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым	Вт 29.08.17	Ср 13.09.17																																			
197	МЭС Урала																																					
198	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская	Вт 01.08.17	Чт 03.08.17	кая	01.08	03.08																																
199	ВЛ 500 кВ Курган - Беркут	Вт 01.08.17	Ср 16.08.17	кут	01.08	16.08																																
200	ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская	Сб 05.08.17	Вс 06.08.17	Помары - Удмуртская	05.08	06.08																																
201	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Пн 07.08.17	Ср 09.08.17																																			
202	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС-Тагил	Чт 17.08.17	Пн 21.08.17																																			
203	ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС	Вт 22.08.17	Сб 26.08.17																																			
204	ПС 220 кВ Новотроицкая																																					
205	ВЛ 220 кВ Новотроицкая - Ульяновка	Вс 13.08.17	Вс 20.08.17																																			
206	ПС 500 кВ Вятка																																					
207	Р 500 кВ ВЛ ВотГЭС	Вт 01.08.17	Пт 04.08.17	ЭС	01.08	04.08																																
208	ВВР 500 кВ ВЛ ВотГЭС	Вт 01.08.17	Пт 04.08.17	ЭС	01.08	04.08																																
209	ВВР 500 кВ ВЛ Звезда	Пн 07.08.17	Ср 09.08.17																																			
210	Р 500 кВ ВЛ Звезда	Пн 07.08.17	Ср 09.08.17																																			
211	ВВ1 500 кВ ВЛ ВотГЭС	Чт 10.08.17	Ср 20.09.17																																			
212	ПС 500 кВ Кропачево																																					
213	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская	Ср 09.08.17	Пт 11.08.17																																			
214	ПС 500 кВ Курган																																					
215	ВГР 500кВ ВЛ Беркут	Вт 01.08.17	Ср 16.08.17	кут	01.08	16.08																																
216	Р 500кВ ВЛ Беркут	Вт 01.08.17	Ср 16.08.17	кут	01.08	16.08																																
217	ВЛ 500 кВ Курган - Беркут	Вт 01.08.17	Ср 16.08.17	кут	01.08	16.08																																
218	ВГ2 500 кВ ВЛ Беркут	Вт 01.08.17	Ср 16.08.17	кут	01.08	16.08																																
219	ВГ1 500 кВ ВЛ Беркут	Вт 01.08.17	Ср 16.08.17	кут	01.08	16.08																																
220	ПС 500 кВ Приваловская																																					

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на август 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Август 2017																															
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт
221	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская	Ср 09.08.17	Пт 11.08.17	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская 09.08 11.08																															
222	ВЛ 500 кВ Приваловская - Златоуст	Ср 09.08.17	Пт 11.08.17	ВЛ 500 кВ Приваловская - Златоуст 09.08 11.08																															
223	ПС 500 кВ Смеловская																																		
224	ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	Сб 12.08.17	Вт 15.08.17	ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская 12.08 15.08																															
225	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская	Сб 12.08.17	Вт 15.08.17	ВЛ 500 кВ Смеловская - Магнитогорская 12.08 15.08																															
226	ПС 500 кВ Удмуртская																																		
227	В-1-500 КаГРЭС	Вт 01.08.17	Чт 03.08.17	ЭС 01.08 03.08																															
228	В-2-500 КаГРЭС	Вт 01.08.17	Чт 03.08.17	ЭС 01.08 03.08																															
229	АТГ2	Чт 10.08.17	Вс 13.08.17	АТГ2 10.08 13.08																															
230	2СШ 500кВ	Чт 10.08.17	Чт 10.08.17	2СШ 500кВ 10.08 10.08																															
231	2СШ 500кВ	Вс 13.08.17	Вс 13.08.17	2СШ 500кВ 13.08 13.08																															
232	АТГ1	Пн 14.08.17	Пн 14.08.17	АТГ1 14.08 14.08																															
233	В-2-500 Помары	Чт 17.08.17	Сб 19.08.17	В-2-500 Помары 17.08 19.08																															
234	В-1-500 Помары	Чт 17.08.17	Сб 19.08.17	В-1-500 Помары 17.08 19.08																															
235	АТГ2	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17	АТГ2 28.08 31.08																															
236	2СШ 500кВ	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17	2СШ 500кВ 28.08 31.08																															
237	В-2-500 Щёлоков	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17	В-2-500 Щёлоков 28.08 31.08																															
238	В-2-500 КаГРЭС	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17	В-2-500 КаГРЭС 28.08 31.08																															
239	ПС 500 кВ Челябинская																																		
240	ВВ 500кВ В503	Ср 16.08.17	Пн 21.08.17	ВВ 500кВ В503 16.08 21.08																															
241	ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская	Ср 16.08.17	Пн 21.08.17	ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская 16.08 21.08																															
242	Южно-Уральское ПМЭС																																		
243	КВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Шагол	Пт 04.08.17	Вт 08.08.17	ГРЭС-2 - Шагол 04.08 08.08																															
244	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская	Ср 09.08.17	Пт 11.08.17	ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская 09.08 11.08																															
245	ВЛ 500 кВ Приваловская - Златоуст	Ср 09.08.17	Пт 11.08.17	ВЛ 500 кВ Приваловская - Златоуст 09.08 11.08																															
246	ВЛ 110 кВ Пригородная - Восточная	Пн 14.08.17	Пт 18.08.17	ВЛ 110 кВ Пригородная - Восточная 14.08 18.08																															
247	ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская	Ср 16.08.17	Пн 21.08.17	ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская 16.08 21.08																															
248	ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево	Сб 26.08.17	Ср 30.08.17	ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево 26.08 30.08																															
249	ОДУ Центра																																		
250	Валдайское ПМЭС																																		
251	ВЛ 330 кВ Конаковская ГРЭС - Калининская № 2	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	31.07 04.08																															
252	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Пн 14.08.17	Пт 18.08.17	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст 14.08 18.08																															
253	ВЛ 330 кВ Болгое - Новая	Пт 18.08.17	Вт 22.08.17	ВЛ 330 кВ Болгое - Новая 18.08 22.08																															
254	Верхне-Донское ПМЭС																																		
255	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточная	Вт 01.08.17	Пт 04.08.17	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточная 01.08 04.08																															
256	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская	Чт 10.08.17	Вс 13.08.17	ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская 10.08 13.08																															
257	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская	Пн 14.08.17	Чт 17.08.17	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Тамбовская 14.08 17.08																															
258	ВЛ 500 кВ Борино - Воронежская	Пн 14.08.17	Пт 18.08.17	ВЛ 500 кВ Борино - Воронежская 14.08 18.08																															
259	ВЛ 500 кВ Донская - Донбасская	Вт 29.08.17	Пт 01.09.17	ВЛ 500 кВ Донская - Донбасская 29.08 01.09																															
260	ВЛ 500 кВ Елецкая-Борино	Ср 30.08.17	Чт 07.09.17	ВЛ 500 кВ Елецкая-Борино 30.08 07.09																															
261	ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская	Ср 30.08.17	Сб 02.09.17	ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская 30.08 02.09																															
262	Вологодское ПМЭС																																		
263	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская	Вт 01.08.17	Ср 02.08.17	ВЛ 500 кВ Ногинск - Владимирская 01.08 02.08																															
264	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Чт 03.08.17	Ср 09.08.17	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская 03.08 09.08																															

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на август 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Август 2017																															
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт
265	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Пн 07.08.17	Ср 09.08.17	кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС 07.08 09.08																															
266	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Звезда	Пн 07.08.17	Ср 09.08.17	кВ Костромская АЭС - Звезда 07.08 09.08																															
267	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка	Пн 07.08.17	Ср 09.08.17	ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка 07.08 09.08																															
268	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Пн 14.08.17	Ср 16.08.17	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС 14.08 16.08																															
269	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 21.08.17	Вс 27.08.17	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая 21.08 27.08																															
270	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная	Вт 22.08.17	Чт 24.08.17	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Южная 22.08 24.08																															
271	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская	Сб 26.08.17	Вт 29.08.17	ВЛ 500 кВ Трубино - Владимирская 26.08 29.08																															
272	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17	ВЛ 500 кВ Владимирская - Радуга Северная 28.08 31.08																															
273	Костромская АЭС																																		
274	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Костромская АЭС	Пн 24.07.17	Ср 02.08.17	02.08																															
275	В-052	Чт 03.08.17	Ср 09.08.17	В-052 03.08 09.08																															
276	ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вологодская	Чт 03.08.17	Ср 09.08.17	Вологодская 03.08 09.08																															
277	В-052	Пн 21.08.17	Пт 01.09.17	В-052 21.08 01.09.17																															
278	Московское ПМЭС																																		
279	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 07.08.17	Вс 13.08.17	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра 07.08 13.08																															
280	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	Пн 14.08.17	Пт 18.08.17	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст 14.08 18.08																															
281	ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26	Пн 14.08.17	Чт 17.08.17	ВЛ 500 кВ Пахра - ТЭЦ-26 14.08 17.08																															
282	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС	Пн 14.08.17	Пт 18.08.17	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Загорская ГАЭС 14.08 18.08																															
283	КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково	Пт 18.08.17	Вс 20.08.17	КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 - Очаково 18.08 20.08																															
284	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино	Пн 21.08.17	Вс 27.08.17	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино 21.08 27.08																															
285	КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково	Пн 21.08.17	Пт 25.08.17	КВЛ 500 кВ Белый Раст - Бескудниково 21.08 25.08																															
286	Новгородское ПМЭС																																		
287	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Пт 21.07.17	Чт 10.08.17	10.08																															
288	ВЛ 330 кВ Витебск - Талашкино (ВЛ 349)	Пт 21.07.17	Чт 10.08.17	10.08																															
289	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская	Пн 31.07.17	Вс 06.08.17	31.07 06.08																															
290	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Новобрянская	Пт 18.08.17	Вт 29.08.17	ВЛ 750 кВ Смоленская АЭС - Новобрянская 18.08 29.08																															
291	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1	Ср 30.08.17	Вс 10.09.17	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 1 30.08 10.09.17																															
292	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2	Ср 30.08.17	Вс 10.09.17	ВЛ 330 кВ Смоленская АЭС - Рославль № 2 30.08 10.09.17																															
293	Приокское ПМЭС																																		
294	ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС - Калужская	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17	31.07 04.08																															
295	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Восточная	Вт 01.08.17	Сб 05.08.17	Липецкая Восточная 01.08 05.08																															
296	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная	Вс 06.08.17	Вс 13.08.17	Рязанская ГРЭС - Липецкая Западная 06.08 13.08																															
297	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра	Пн 07.08.17	Чт 10.08.17	ВЛ 500 кВ Новокаширская - Пахра 07.08 10.08																															
298	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Западная	Ср 30.08.17	Вс 03.09.17	ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС - Михайловская Западная 30.08 03.09.17																															
299	ПС 330 кВ Белгород																																		
300	ВВ-330 Лебеди	Вт 01.08.17	Пт 04.08.17	Лебеди 01.08 04.08																															
301	ОСШ 330 кВ	Вт 01.08.17	Пт 04.08.17	ОСШ 330 кВ 01.08 04.08																															
302	ВЛ 330 кВ Белгород - Лебеди	Вт 01.08.17	Пт 04.08.17	Лебеди 01.08 04.08																															
303	ВВ-330 АТ-3	Пт 25.08.17	Пн 11.09.17	ВВ-330 АТ-3 25.08 11.09.17																															
304	ВВ-330 ОВВ	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17	ВВ-330 ОВВ 28.08 31.08.17																															
305	ОСШ 330 кВ	Пн 28.08.17	Чт 31.08.17	ОСШ 330 кВ 28.08 31.08.17																															
306	ПС 330 кВ Бологое																																		
307	1 СШ 330 кВ	Пн 07.08.17	Пн 07.08.17	1 СШ 330 кВ 07.08 07.08																															
308	1 СШ 330 кВ	Пт 18.08.17	Пт 18.08.17	1 СШ 330 кВ 18.08 18.08																															

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на август 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Август 2017																																																							
				31 Пн	01 Вт	02 Ср	03 Чт	04 Пт	05 Сб	06 Вс	07 Пн	08 Вт	09 Ср	10 Чт	11 Пт	12 Сб	13 Вс	14 Пн	15 Вт	16 Ср	17 Чт	18 Пт	19 Сб	20 Вс	21 Пн	22 Вт	23 Ср	24 Чт	25 Пт	26 Сб	27 Вс	28 Пн	29 Вт	30 Ср	31 Чт																								
397	ПС 500 кВ Пахра																																																										
398	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Новокаширская-Пахра	Пн 07.08.17	Ср 09.08.17																													500 кВ Новокаширская-Пахра 07.08 09.08																											
399	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Пн 21.08.17	Вс 27.08.17																													ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино 21.08 27.08																											
400	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Пн 21.08.17	Вс 27.08.17																													ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино 21.08 27.08																											
401	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино	Пн 21.08.17	Вс 27.08.17	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино 21.08 27.08																																																							
402	ПС 500 кВ Тамбовская																																																										
403	В-511	Ср 30.08.17	Сб 02.09.17																													В-511 30.08																											
404	В-513	Ср 30.08.17	Сб 02.09.17																													В-513 30.08																											
405	ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская	Ср 30.08.17	Сб 02.09.17																													ВЛ 500 кВ Липецкая - Тамбовская 30.08																											
406	ПС 500 кВ Трубино																																																										
407	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Вт 29.08.17	Ср 20.09.17																													ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино 29.08																											
408	ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Ср 30.08.17	Вс 03.09.17																													ВВ 1СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино 30.08																											
409	ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино	Ср 30.08.17	Вс 03.09.17																													ВВ 2СШ ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино 30.08																											
410	ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино	Ср 30.08.17	Вс 03.09.17	ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино 30.08																																																							
411	ПС 500 кВ Чагино																																																										
412	АТ-5 (ст.)	Вт 01.08.17	Пт 11.08.17																													АТ-5 (ст.) 01.08 11.08																											
413	ЭВ 1 СШ 500 кВ АТ-5 (ст.)	Вт 01.08.17	Пт 11.08.17																													ЭВ 1 СШ 500 кВ АТ-5 (ст.) 01.08 11.08																											
414	АТ-2 (ст.)	Пн 14.08.17	Пт 25.08.17																													АТ-2 (ст.) 14.08 25.08																											
415	АТ-6 (ст.)	Пн 14.08.17	Пн 14.08.17																													АТ-6 (ст.) 14.08 14.08																											
416	2 СШ 500 кВ	Пн 14.08.17	Пн 14.08.17																													2 СШ 500 кВ 14.08 14.08																											
417	ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино	Пн 21.08.17	Пт 01.09.17																													ВЛ 500 кВ Пахра - Чагино 21.08																											
418	ЭВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Пн 21.08.17	Пт 01.09.17																													ЭВ 2 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино 21.08																											
419	ЭВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино	Пн 21.08.17	Пт 01.09.17																													ЭВ 1 СШ ВЛ 500 кВ Пахра-Чагино 21.08																											
420	АТ-6 (ст.)	Пт 25.08.17	Пт 25.08.17																													АТ-6 (ст.) 25.08 25.08																											
421	2 СШ 500 кВ	Пт 25.08.17	Пт 25.08.17	2 СШ 500 кВ 25.08 25.08																																																							
422	ПС 500 кВ Череповецкая																																																										
423	1ВВ Б-Ч	Пн 10.07.17	Вс 13.08.17																													1ВВ Б-Ч 13.08																											
424	АТ-2	Пн 14.08.17	Чт 31.08.17																													АТ-2 14.08																											
425	2ВВ Б-Ч	Пн 14.08.17	Чт 31.08.17																													2ВВ Б-Ч 14.08																											
426	2ВВ К-Ч	Пн 14.08.17	Чт 31.08.17																													2ВВ К-Ч 14.08																											
427	2СШ-500 кВ	Пн 14.08.17	Чт 31.08.17																													2СШ-500 кВ 14.08																											
428	ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая	Пн 21.08.17	Вс 27.08.17																													ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Череповецкая 21.08 27.08																											
429	ПС 750 кВ Белозерская																																																										
430	В 722	Ср 03.05.17	Чт 03.08.17																													В 722 03.05 03.08																											
431	1 СШ 500	Пн 31.07.17	Пт 04.08.17																													1 СШ 500 31.07 04.08																											
432	АТ-2	Чт 10.08.17	Сб 19.08.17																													АТ-2 10.08 19.08																											
433	Р-1-750	Чт 10.08.17	Сб 19.08.17																													Р-1-750 10.08 19.08																											
434	1СШ 750	Чт 10.08.17	Сб 19.08.17																													1СШ 750 10.08 19.08																											
435	2СШ 750	Чт 10.08.17	Сб 19.08.17																													2СШ 750 10.08 19.08																											
436	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская	Чт 10.08.17	Сб 19.08.17																													ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Белозерская 10.08 19.08																											
437	АТ-1	Чт 10.08.17	Сб 19.08.17																													АТ-1 10.08 19.08																											
438	1СШ 750	Вс 20.08.17	Вс 27.08.17																													1СШ 750 20.08 27.08																											
439	АТ-1	Вс 20.08.17	Вс 27.08.17	АТ-1 20.08 27.08																																																							
440	АТ-2	Пн 28.08.17	Вт 12.09.17	АТ-2 28.08																																																							

