





## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Сентябрь 2017																																	
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03
				Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
83	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Сб 09.09.17	Пт 15.09.17	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2 09.09 15.09																																	
84	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Пн 11.09.17	Пт 15.09.17	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2 11.09 15.09																																	
85	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская	Вс 17.09.17	Сб 30.09.17	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская 17.09 30.09																																	
86	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская	Пн 18.09.17	Пт 29.09.17	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Итатская 18.09 29.09																																	
87	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Пн 25.09.17	Чт 28.09.17	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская 25.09 28.09																																	
88	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская	Сб 30.09.17	Вт 03.10.17	ВЛ 500 кВ Итатская - Томская 30.09																																	
89	<b>ПС 1150 кВ Алтай</b>																																				
90	В Р3-1104	Вс 03.09.17	Пт 22.09.17	В Р3-1104 03.09 22.09																																	
91	Р4-1104	Вс 03.09.17	Пт 22.09.17	Р4-1104 03.09 22.09																																	
92	Р3-1104	Вс 03.09.17	Пт 22.09.17	Р3-1104 03.09 22.09																																	
93	ВЛ 500 кВ Экибастузская 1150 - Алтай	Вс 03.09.17	Пт 22.09.17	150 - Алтай 03.09 22.09																																	
94	В2-1104	Вс 03.09.17	Пт 22.09.17	В2-1104 03.09 22.09																																	
95	В1-1104	Вс 03.09.17	Пт 22.09.17	В1-1104 03.09 22.09																																	
96	2СШ 500кВ	Пн 04.09.17	Сб 09.09.17	2СШ 500кВ 04.09 09.09																																	
97	В-596	Пн 04.09.17	Сб 09.09.17	В-596 04.09 09.09																																	
98	В-595	Пн 04.09.17	Сб 09.09.17	В-595 04.09 09.09																																	
99	Р2-1106	Вс 24.09.17	Сб 21.10.17	Р2-1106 24.09																																	
100	Р1-1106	Пн 25.09.17	Чт 28.09.17	Р1-1106 25.09 28.09																																	
101	<b>ПС 1150 кВ Итатская</b>																																				
102	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Пн 11.09.17	Пт 15.09.17	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2 11.09 15.09																																	
103	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Пн 11.09.17	Пт 15.09.17	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2 11.09 15.09																																	
104	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Пн 11.09.17	Пт 15.09.17	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2 11.09 15.09																																	
105	<b>ПС 500 кВ Абаканская</b>																																				
106	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2	Сб 09.09.17	Пт 15.09.17	ВЛ 500 кВ Итатская - Абаканская № 2 09.09 15.09																																	
107	<b>ПС 500 кВ Барнаульская</b>																																				
108	АТ-1	Вс 17.09.17	Сб 07.10.17	АТ-1 17.09																																	
109	В-1-540	Вс 17.09.17	Сб 07.10.17	В-1-540 17.09																																	
110	В-1-551	Вс 17.09.17	Сб 07.10.17	В-1-551 17.09																																	
111	В-1-596	Вс 17.09.17	Сб 07.10.17	В-1-596 17.09																																	
112	В-1-595	Вс 17.09.17	Сб 07.10.17	В-1-595 17.09																																	
113	1СШ 500 кВ	Вс 17.09.17	Сб 07.10.17	1СШ 500 кВ 17.09																																	
114	<b>ПС 500 кВ Восход</b>																																				
115	УШР-1-500	Пн 04.09.17	Пт 22.09.17	УШР-1-500 04.09 22.09																																	
116	В-521	Пн 04.09.17	Пт 22.09.17	В-521 04.09 22.09																																	
117	В-522	Пн 04.09.17	Пт 22.09.17	В-522 04.09 22.09																																	
118	<b>ПС 500 кВ Кузбасская</b>																																				
119	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская	Вс 17.09.17	Сб 30.09.17	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская 17.09 30.09																																	
120	<b>ПС 500 кВ Ново-Анжерская</b>																																				
121	ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Ново-Анжерская	Вс 03.09.17	Пт 15.09.17	Анжерская 03.09 15.09																																	
122	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Ново-Анжерская	Вс 03.09.17	Вс 17.09.17	-Анжерская 03.09 17.09																																	
123	<b>ПС 500 кВ Рубцовская</b>																																				
124	В Р-1	Вт 05.09.17	Сб 30.09.17	В Р-1 05.09 30.09																																	





## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Сентябрь 2017																																				
				31 Чт	01 Пт	02 Сб	03 Вс	04 Пн	05 Вт	06 Ср	07 Чт	08 Пт	09 Сб	10 Вс	11 Пн	12 Вт	13 Ср	14 Чт	15 Пт	16 Сб	17 Вс	18 Пн	19 Вт	20 Ср	21 Чт	22 Пт	23 Сб	24 Вс	25 Пн	26 Вт	27 Ср	28 Чт	29 Пт	30 Сб	01 Вс	02 Пн	03 Вт			
204	<b>1 СШ 500 кВ</b>	<b>Вс 01.10.17</b>	<b>Вс 01.10.17</b>																																					1 СШ 500 кВ
205	<b>ПС 500 кВ Красноармейская</b>																																							
206	В 520	Вт 05.09.17	Чт 07.09.17																																					
207	В 522	Вт 05.09.17	Чт 07.09.17																																					
208	В 510	Чт 14.09.17	Сб 16.09.17																																					
209	В 512	Чт 14.09.17	Сб 16.09.17																																					
210	В 531	Вт 19.09.17	Чт 21.09.17																																					
211	В 532	Вт 19.09.17	Чт 21.09.17																																					
212	<b>1 СШ 500</b>	<b>Сб 23.09.17</b>	<b>Сб 23.09.17</b>																																				1 СШ 500	
213	<b>1 СШ 500</b>	<b>Вс 24.09.17</b>	<b>Вс 24.09.17</b>																																				1 СШ 500	
214	<b>ПС 500 кВ Нижегородская</b>																																							
215	<b>2 СШ 500</b>	<b>Вс 03.09.17</b>	<b>Вс 24.09.17</b>																																				2 СШ 500	
216	В-2-500 ЧеГЭС	Вс 03.09.17	Вс 24.09.17																																				В-2-500 ЧеГЭС	
217	ТН-2-500	Вс 03.09.17	Вс 24.09.17																																				ТН-2-500	
218	В-2-500 Луч	Вс 03.09.17	Вс 24.09.17																																				В-2-500 Луч	
219	В-2-500 КоГРЭС	Вс 03.09.17	Вс 24.09.17																																				В-2-500 КоГРЭС	
220	<b>ПС 500 кВ Осиновка</b>																																							
221	<b>РЛ 500 Вешкайма</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Пт 08.09.17</b>																																				РЛ 500 Вешкайма	
222	<b>ПС 500 кВ Пенза-2</b>																																							
223	ВВ-4-500	Пн 14.08.17	Пт 08.09.17																																					
224	<b>ПС 500 кВ Помары</b>																																							
225	В-1-500 ЧеГЭС	Вт 01.08.17	Вс 17.09.17																																					
226	<b>1 СШ 500</b>	<b>Ср 13.09.17</b>	<b>Сб 16.09.17</b>																																				1 СШ 500	
227	В-1-500 Киндери	Ср 13.09.17	Сб 16.09.17																																				В-1-500 Киндери	
228	В-1-500 Удмуртская	Ср 13.09.17	Сб 16.09.17																																				В-1-500 Удмуртская	
229	В-2-500 ЧеГЭС	Чт 14.09.17	Вс 17.09.17																																				В-2-500 ЧеГЭС	
230	В-2-500 Киндери	Пн 18.09.17	Пт 22.09.17																																				В-2-500 Киндери	
231	В-1-500 Киндери	Пн 18.09.17	Пт 22.09.17																																				В-1-500 Киндери	
232	<b>ПС 500 кВ Радуга</b>																																							
233	ВГ 513	Пн 28.08.17	Пт 01.09.17																																				ВГ 513	
234	ВГ 503	Пн 28.08.17	Пт 01.09.17																																				ВГ 503	
235	ВГ 524	Пн 04.09.17	Пт 08.09.17																																				ВГ 524	
236	ВГ 521	Пн 04.09.17	Пт 08.09.17																																				ВГ 521	
237	ВГ 522	Пн 04.09.17	Пт 08.09.17																																				ВГ 522	
238	<b>II СШ 500</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Пт 08.09.17</b>																																				II СШ 500	
239	<b>II СШ 500</b>	<b>Вт 19.09.17</b>	<b>Вт 19.09.17</b>																																				II СШ 500	
240	<b>Средне-Волжское ПМЭС</b>																																							
241	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Пт 08.09.17</b>																																				Вешкайма Южная	
242	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Южная</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Пт 08.09.17</b>																																				Вешкайма Южная	
243	<b>ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Вешкайма Северная</b>	<b>Сб 09.09.17</b>	<b>Ср 13.09.17</b>																																				Жигулевская ГЭС - Вешкайма Северная	



















## Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Сентябрь 2017																																	
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03
				Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
569	<b>Р ВЛ 500 кВ РоАЭС</b>	<b>Пт 01.09.17</b>	<b>Пт 08.09.17</b>	ЭС	01.09																																
570	<b>АТГ-1</b>	<b>Пн 18.09.17</b>	<b>Сб 23.09.17</b>																																		
571	<b>АТГ-2</b>	<b>Пн 25.09.17</b>	<b>Сб 30.09.17</b>																																		
572	<b>ПС 500 кВ Ростовская</b>																																				
573	<b>ВЛ 500 кВ Шахты - Ростовская</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Пт 08.09.17</b>	ты - Ростовская	04.09																																
574	<b>АТГ-1</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Пт 08.09.17</b>																																		
575	<b>ПС 500 кВ Тамань</b>																																				
576	<b>АТ-1</b>	<b>Сб 16.09.17</b>	<b>Пт 22.09.17</b>																																		
577	<b>КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь</b>	<b>Вт 26.09.17</b>	<b>Чт 28.09.17</b>																																		
578	<b>АТ-2</b>	<b>Пт 29.09.17</b>	<b>Вт 10.10.17</b>																																		
579	<b>ПС 500 кВ Тихорецк</b>																																				
580	<b>Р 500 РоАЭС №2</b>	<b>Пн 18.09.17</b>	<b>Чт 21.09.17</b>																																		
581	<b>В-Р-500 РоАЭС №2</b>	<b>Пн 18.09.17</b>	<b>Чт 21.09.17</b>																																		
582	<b>Р 500 РоАЭС №1</b>	<b>Пн 25.09.17</b>	<b>Пт 29.09.17</b>																																		
583	<b>ПС 500 кВ Трубная</b>																																				
584	<b>ВВ12-500</b>	<b>Пн 28.08.17</b>	<b>Сб 02.09.17</b>																																		
585	<b>ВВ32-500</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Сб 09.09.17</b>																																		
586	<b>1СШ 500 кВ</b>	<b>Пн 11.09.17</b>	<b>Пт 29.09.17</b>																																		
587	<b>ВВ11-500</b>	<b>Пн 11.09.17</b>	<b>Пт 29.09.17</b>																																		
588	<b>АТ-1</b>	<b>Пн 11.09.17</b>	<b>Пт 29.09.17</b>																																		
589	<b>ВВ31-500</b>	<b>Чт 28.09.17</b>	<b>Вс 01.10.17</b>																																		
590	<b>ПС 500 кВ Фроловская</b>																																				
591	<b>ВЛ 500 кВ Волжская ГЭС - Фроловская</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Вс 10.09.17</b>	ЭС - Фроловская	04.09																																
592	<b>ЭВ-500 кВ №521</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Вс 10.09.17</b>	ЭВ-500 кВ №521	04.09																																
593	<b>ЭВ-500 кВ №522</b>	<b>Пн 04.09.17</b>	<b>Вс 10.09.17</b>	ЭВ-500 кВ №522	04.09																																
594	<b>ПС 500 кВ Шахты</b>																																				
595	<b>ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты</b>	<b>Пт 08.09.17</b>	<b>Пт 08.09.17</b>	ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты	08.09																																
596	<b>Р-Фроловская</b>	<b>Пн 11.09.17</b>	<b>Чт 14.09.17</b>																																		
597	<b>АТ-3</b>	<b>Пн 18.09.17</b>	<b>Пн 02.10.17</b>																																		
598	<b>ВВ-6</b>	<b>Пн 18.09.17</b>	<b>Пт 29.09.17</b>																																		
599	<b>3 с. 500 кВ</b>	<b>Пн 18.09.17</b>	<b>Пн 02.10.17</b>																																		
600	<b>3 с. 500 кВ</b>	<b>Пн 18.09.17</b>	<b>Ср 20.09.17</b>																																		
601	<b>ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты</b>	<b>Пт 22.09.17</b>	<b>Пт 22.09.17</b>																																		
602	<b>ПС 500 кВ Южная</b>																																				
603	<b>АТ-1</b>	<b>Пт 01.09.17</b>	<b>Сб 30.09.17</b>	Т-1	01.09																																
604	<b>ФСК</b>																																				
605	<b>МЭС Урала</b>																																				
606	<b>ВЛ 110 кВ Троицкая ГРЭС - Станционная</b>	<b>Вт 12.09.17</b>	<b>Ср 13.09.17</b>																																		
607	<b>МЭС Центра</b>																																				
608	<b>ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст</b>	<b>Сб 09.09.17</b>	<b>Вт 12.09.17</b>	0 кВ Конаковская ГРЭС - Белый Раст	09.09																																