

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2017 года

Ид.	Название задачи	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Ноябрь 2017																														
				31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт
1	ОДУ Северо-Запада																																	
2	МЭС Северо-Запада																																	
3	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская	Ср 01.11.17	Сб 11.11.17	ая	01.11								11.11																					
4	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Вс 12.11.17	Чт 16.11.17										12.11					16.11																
5	ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков	Пт 17.11.17	Вс 10.12.17																17.11															
6	ПС 330 кВ Старорусская																																	
7	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская	Ср 01.11.17	Сб 11.11.17	ая	01.11								11.11																					
8	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Вс 12.11.17	Чт 16.11.17										12.11					16.11																
9	ПС 330 кВ Юго-Западная																																	
10	ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская	Вс 12.11.17	Чт 16.11.17										12.11					16.11																
11	ПС 400 кВ Выборгская																																	
12	КВПУ-2	Ср 01.11.17	Вт 07.11.17	^-2	01.11								07.11																					
13	КВПУ-1	Ср 01.11.17	Вт 07.11.17	^-1	01.11								07.11																					
14	КВПУ-3	Ср 01.11.17	Вт 07.11.17	^-3	01.11								07.11																					
15	КВПУ-4	Ср 01.11.17	Вт 07.11.17	^-4	01.11								07.11																					
16	КВПУ-2	Ср 08.11.17	Вт 14.11.17										08.11					14.11																
17	КВПУ-1	Ср 08.11.17	Вт 14.11.17										08.11					14.11																
18	КВПУ-3	Ср 08.11.17	Вт 14.11.17										08.11					14.11																
19	КВПУ-4	Ср 08.11.17	Вт 14.11.17										08.11					14.11																
20	КВПУ-2	Ср 15.11.17	Вт 21.11.17											15.11				21.11																
21	КВПУ-1	Ср 15.11.17	Вт 21.11.17											15.11				21.11																
22	КВПУ-3	Ср 15.11.17	Ср 22.11.17											15.11					22.11															
23	КВПУ-4	Ср 15.11.17	Вт 21.11.17											15.11				21.11																
24	КВПУ-2	Ср 22.11.17	Чт 30.11.17																22.11															
25	КВПУ-1	Ср 22.11.17	Чт 30.11.17																22.11															
26	КВПУ-4	Ср 22.11.17	Чт 30.11.17																22.11															
27	КВПУ-3	Чт 23.11.17	Чт 30.11.17																	23.11														
28	ОДУ Сибири																																	
29	Западно-Сибирское ПМЭС																																	
30	ВЛ 220 кВ Омская ТЭЦ-4 - Татарская (246)	Пн 23.10.17	Пн 27.11.17																												27.11			
31	ВЛ 500 кВ Экибастузская 1150 - Алтай	Пн 27.11.17	Вт 28.11.17																												27.11	28.11		
32	МЭС Сибири																																	
33	ВЛ 500 кВ Кузбасская – Новокузнецкая	Пн 13.11.17	Пт 17.11.17											13.11				17.11																
34	Новосибирское РДУ																																	
35	ВЛ 500 кВ Алтай - Итатская	Пн 30.10.17	Пт 03.11.17											03.11																				
36	ПС 1150 кВ Алтай																																	
37	Р1-1106	Ср 01.11.17	Пт 03.11.17	06	01.11								03.11																					
38	Р2-1106	Ср 01.11.17	Пт 03.11.17	06	01.11								03.11																					
39	Р4-1104	Пн 27.11.17	Вт 28.11.17																												Р4-1104	27.11	28.11	
40	Р3-1104	Пн 27.11.17	Вт 28.11.17																												Р3-1104	27.11	28.11	

